

## **D O D A T E K č. 1**

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19.05.2017 na „Stavební úpravy školní budovy, Křivánkovo nám. 11“ v Brně-Žebětíně, uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., (dále jen „Občanský zákoník“) v platném znění, mezi níže uvedenými stranami:

---

### **Smluvní strany:**

#### **Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Žebětín**

se sídlem Křivánkovo nám. 35, 641 00 Brno  
jednající Ing. Vítém Beranem, starostou  
IČ: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Brno-město  
Číslo účtu: 19823621/0100

#### **Zhotovitel: ZOLP s.r.o.**

se sídlem Kohoutovická 3, 641 00 Brno  
jednající Ing. Zdeňkem Obrovským a Lubomírem Pelíškem, jednatelem společnosti  
IČ: 26307871  
DIČ: CZ26307871  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,  
vložka 43026  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., Brno  
Číslo účtu: 4060028169/6800  
Tel: 602 788 665

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách shora uvedené smlouvy o dílo takto:

### **I.**

#### **Čl. 2 - „Předmět smlouvy“, odst. 2**

st. 3 smlouvy o dílo se mění tak, že se realizace doplňuje o dodatečné práce (vícepráce) specifikované v položkovém rozpočtu. Jedná se o vnitřní stavební úpravy a zateplení fasády.

Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1 je položkový rozpočet.

### **II.**

#### **Čl. IV. - „Cena díla“, odst. 2 smlouvy o dílo se mění takto:**

Původní celková cena díla bez DPH dle SOD.....	3 867 615,- Kč
Cena za vícepráce specifikované v položkovém rozpočtu bez DPH .....	496 086,- Kč
<b>Celková cena díla bez DPH .....</b>	<b>4 363 701,-Kč</b>

### III.

1. Dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo ze dne 19.05.2017 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou výslovně v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo zmíněna, zůstávají bez změny.
3. Ostatní ustanovení smlouvy neupravené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po dvou stejnopisech.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem seznámily, a že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní za nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

#### Schvalovací doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen Zastupitelstvem městské části Brno - Žebětín na 34. zasedání, které se konalo dne 18.10.2017, a to usnesením č. 34/Z7.

V Brně 24.10.2017

V Brně 24.10.2017

.....  
za zhotovitele

.....  
za objednatele