



Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke kupní smlouvě č. 1711390 ze dne 7. 8. 2017

I. Smluvní strany

Kupující: Město Benešov
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČ: 00231401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Petrem Hostkem, MBA, starostou města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 320035309/0800
(dále jen „kupující“)

a

Prodávající: Compo Praha Interiéry s. r. o.
se sídlem: Růžová 1522/16, 110 00 Praha 1
IČ: 03056279
DIČ: CZ03056279
zastoupen: JUDr. Ing. Jiří Junek
kontaktní údaje: tel. 602 358 168
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 3629847309/0800
(dále jen „prodávající“)

II. Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany se v souladu s čl. VI odst. 8 kupní smlouvy č. 1711390 uzavřené dne 7. 8. 2017 (dále jen „smlouva“) dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě.
- 2) Na základě vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon") uvedené v čl. 3.3 zadávací dokumentace veřejné zakázky, jejíž plnění je předmětem smlouvy, tj. v důsledku dalšího prodloužení zhotovitele novostavby MŠ Úsměv s realizací stavby, které neumožňuje dodávku a instalaci interiérového vybavení v původním termínu, se smluvní strany dohodly na změně termínu dodávky a instalace interiérového vybavení. Celkový stanovený počet dnů pro dodávku a instalaci interiérového vybavení je tímto dodatkem dodržen. Podle ustanovení § 222 odst. 2 zákona se uplatnění vyhrazené změny závazku nepovažuje za podstatnou změnu smlouvy, přičemž předmětná změna závazku byla vyhrazena v čl. 3.3 zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky a rovněž sjednána v čl. III odst. 4 smlouvy.



III.

Úprava termínu dodávky a montáže interiérového vybavení

Doba plnění uvedená v čl. III odst. 4 smlouvy věta první se mění a nově zní takto:

"Termín dodávky a instalace interiérového vybavení do novostavby MŠ Úsměv je stanoven v období **od 9. 10. do 20. 10. 2017**, což je dáno předpokládanou fází realizace novostavby MŠ Úsměv."

V.

Závěrečná ustanovení


- 1) Všechna ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento dodatek se pořizuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž kupující obdrží dvě vyhotovení a prodávající jedno vyhotovení.

Za kupujícího:


Za prodávajícího:

V Benešově dne **22-09-2017**

V Praze dne *26.9.2017*



Ing. Petr Hostek, MBA



JUDr. Ing. Jíří Junek

Compo Praha Interiéry s.r.o.
Sídlo: Růžová 1522/16
110 00 Praha 1, Nové Město
Provoz.: Na Košince 681, 180 00 - Praha 8
IČ: 030 56 279 DIČ: CZ03056279
tel: 283 842 911 (6)