

**Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. 78/2017**

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

**Čl. 1.
Smluvní strany**

Zhotovitel:

PP projekt Hodonín, s.r.o.

Se sídlem: 69667 Radějov 269

IČ: 27757307

DIČ: CZ27757307

Kontaktní osoba : Ing. Radomír Prokeš, jednatel

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objednatel:

Národní ústav lidové kultury

Zámek č. 672, 696 62 Strážnice

zastoupen: PhDr. Martin Šimša, Ph.D., ředitel

IČ: 00094927, DIČ: CZ-00094927 (nejsme plátcí DPH)

Státní příspěvková organizace zřízená MK podle §3 zák. 203/2006 Sb., Zřizovací listina č.j.18724/2008 ze dne 19.12.2008

Bankovní spojení ČNB 00-21137671/0710

(dále jen objednatel)

Čl. 2.

Smluvní strany uzavřely dne 23.6.2017 Smlouvu o dílo č. 78/2017 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby v rozsahu pro stavební povolení, doplněné o nezbytně nutné přílohy pro ÚR a provádění stavby (soutěžní projekt, výkaz výměr, vyjádření dotčených orgánů státní správy („DOSS“) a správců inženýrských sítí („SIS“) a zpracování jejich oprávněných požadavků do projektové dokumentace) na stavbu „**Strážnice – areál MVJVM – Experimentální pracoviště hliněného stavitelství - SO 01 – Propustek, SO 02 – Zpevněné plochy, SO 03 – Stan, SO 04 – Přípojka vody, SO 05 – Přípojka NN, SO 06 - Areálová účelová komunikace**“.

Z důvodu nutnosti podrobnějšího zpracování podkladů pro vydání souhlasného stanoviska životního prostředí a oddělení ochrany státní památkové péče se smluvní strany dohodly na změně termínu předání díla.

Za účelem dosažení dohody o změně předmětu díla a termínu dodání díla uzavírají smluvní strany tento Dodatek č.1 ke Smlouvě.

Čl. 3.

Smluvní strany se na základě tohoto **Dodatku č.1** ke Smlouvě dohodly na změně termínu dodání díla.

Čl. 5, odst. 5.2 . Doba plnění, který nově zní

SO 01 - Propustek 28. 2. 2018

SO 02 – Zpevněné plochy, SO 03 – Stan, SO 04 – Přípojka vody

SO 05 – Přípojka NN, SO 06 - Areálová účelová komunikace 31. 12. 2017

V ostatním zůstává Smlouva beze změn.

Čl. 4.

Tento **Dodatek č. 1** Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana

obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Strážnici dne 24. 10. 2017

Ve Strážnici dne 20. 10. 2017

.....
zhotovitel

.....
objednatel