

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavby s názvem „ Oprava Masarykova náměstí “
ze dne 20.7.2017 (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedené smluvní strany:

Objednatel: Město Vyškov
Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov
Zastoupené: starostou města Ing. Karlem Goldemundem
IČ: 00292427
DIČ: CZ00292427
Bankovní spojení: [REDACTED]

a

Zhotovitel: MROZEK a.s.
Se sídlem: Bystřice 1361, 739 95 Bystřice
Zastoupen
ve věcech smluvních: Bohuslavem Mrózkem, předsedou představenstva
ve věcech technických: [REDACTED]
IČ: 25904612
DIČ: CZ25904612
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2576
Bankovní spojení: [REDACTED]

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavby s názvem „ Oprava Masarykova náměstí “ (dále jen „ Dodatek č.1 “) a dohodly se na níže uvedených změnách:

Čl. I. dodatku č. 1

V průběhu realizace stavby byla po odkrytí stávajících povrchů zjištěna existence stávajících inženýrských sítí VN, NN, slaboproudu uložených a zasahujících do navržené konstrukční vrstvy ploch pro pěší. Jejich nutné vyvěšení a zajištění do doby realizace nového podkladu konstrukční plochy, včetně jejich ochrany má podstatný vliv na navýšení ceny díla. V rozsahu celé stavby bude provedena místo původního návrhu konstrukční podkladní vrstva KSC (směs z kameniva stmeleného cementem dle ČSN EN 14 227-1), která umožní snížení navržené tloušťky konstrukce ploch pro pěší z 0,50m na 0,30 m, tím dojde ke snížení ceny díla.

Z tohoto důvodu se

Článek IV. Cena – původní text odstavců :

4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty 22.926.919,07 Kč

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21% činí částku
4 294.858,- Kč
Daň z přidané hodnoty v sazbě 15% činí částku
371.282,- Kč

4.1.3. Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem
27.593.059,- Kč

(slovy: dvacetsedmmiliónůpětsetdevadesátřitisícepadesátdevět Kč)

mění a nově zní:

Článek IV. Cena

4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty
22.906.641,- Kč

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21% činí částku
4 290.599,63 Kč
Daň z přidané hodnoty v sazbě 15% činí částku
371.282,- Kč

4.1.3. Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem
27.568.522,63 Kč

(slovy: dvacetsedmmiliónůpětsetšedesátosmtisícipětsetdvacetdvě Kč a šedesátři haléřů)

Čl. II. dodatku č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.

Příloha : - Změnový list č.1/2017

Ve Vyškově dne 23. 10. 2017

Ing. Karel Goldemund
starosta města Vyškov

V Bystřici dne 10.10.2014

Bohuslav Mrózek
předseda představenstva
MROZEK a.s.