

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo č. 01/2016 ze dne 14.3.2016

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel

název: **Střední odborná škola a Střední odborné učiliště**
sídlo: Volanovská 243, 541 01 Trutnov
IČ, DIČ: 00529681, CZ00529681
statutární orgán: Mgr. et Mgr. Jiří Zahradník, ředitel
bankovní spojení: KB a.s., č. ú.: 19431601/0100
tlf.: +420 724 896 170
e-mail.: zahradnik@sou-trutnov.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

název: **QDS Communication s.r.o.**
sídlo: Brno, Horní 105/4, PSČ 639 00
IČ, DIČ: 28265971, CZ28265971
zápis v OR: u Krajského soudu v Brně, C57380
statutární orgán: Richard Fanta, jednatel
tlf.: +420 608 828 276
e-mail.: rfanta@qdscz.cz
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 1002377340/2700

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran se dodatkem č. 2 upřesňují vzájemné vztahy v jednotlivých bodech smlouvy o dílo ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku k plnění veřejné zakázky „**Rekonstrukce elektroinstalace v budově školy, ul. Volanovská 243**“.

2. Předmět dodatku č. 2

Čl. 1. SOD se doplňuje takto:

Předmětem dodatku č. 2 je plnění méněprací na veřejné zakázce „**Rekonstrukce elektroinstalace v budově školy, ul. Volanovská 243**“ dle Smlouvy o dílo č. č. 01/2016 ze dne 14. 3. 2016, spočívajících v odpočtové dodávce a montáži elektroinstalačních prací v budově školy ul. Volanovská 243. Méněpráce jsou dány přílohou č. 2 této smlouvy – změnový list.

3. Cena za dílo

Čl. 3 SOD se doplňuje takto:

Cena za dílo (tj. celková cena za celou dobu plnění a za celý předmět smlouvy) se sjednává jako **cena nejvýše přípustná a to ve výši 3. 279 537,-- Kč bez DPH,**
DPH 21 % ve výši 688 702,77 Kč
cena celkem ve výši 3. 968 239,77 Kč vč. DPH

Cena za dílo dle dodatku č. 2 (tj. celková cena za celou dobu plnění a za celý předmět dodatku č. 2) se poníží o **-41. 555,-- Kč bez DPH**
DPH 21% ve výši -8. 726,55 Kč
cena celkem ve výši -50. 281,55 Kč vč. DPH

Cena celková činí (tj. celková cena za celou dobu plnění a za celý předmět smlouvy vč. celkové ceny za celou dobu plnění za celý předmět dodatku č.2) se sjednává jako **cena nejvýše přípustná a to ve výši 3. 237 982,-- Kč bez DPH**
DPH 21% ve výši 679. 976,20 Kč
cena celkem ve výši 3. 917 958,20 Kč vč. DPH

Ostatní ustanovení citované smlouvy zůstávají beze změny, dodatek č. 2 je vyhotovený ve čtyřech výtiscích, z nichž obdrží dva výtisky objednatel a dva výtisky zhotovitel.


Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

- Ke smlouvě je připojena
Příloha č. 2 - změnový list


V Trutnově dne: 31. 8. 2016

V Brně dne: 30. 8. 2016

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
Volanovská 243, 541 01 Trutnov
IČ: 00529681, DIČ: CZ00529681



Za objednatele:
SOŠ a SOU Trutnov
Mgr. et Mgr. Jiří Zahradník
Ředitel školy



Za zhotovitele:
Bc. Richard Fanta
jednatel společnosti
QDS Communication s.r.o.

QDS Communication s.r.o.
Horní 105/14, 639 00 Brno
IČ: 28265971, DIČ: CZ28265971
tel.: +420543214781 www.qdscz.cz

Změnový list

SOU Trutnov - docházkový systém

Docházkový systém

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem
Docházkový terminál	kus	1	13 950,00	13 950,00
Bezkontaktní přívěšek	kus	500	50,00	25 000,00
Spínací zdroj	kus	1	1 050,00	1 050,00
Akumulátor 12V	kus	1	300,00	300,00
Základní modul docházky od 200 osob	kus	1	11 300,00	11 300,00
Licence Powerkey do 100 osob	kus	6	2 990,00	17 940,00
Licence pro jeden docházkový terminál PowerKey	kus	1	1 850,00	1 850,00
Systémová podpora pro docházkový systém PowerKey	kus	1	8 900,00	8 900,00
Instalace a oživení systému	kpt.	1	4 500,00	4 500,00
Parapetní žlab 170x100 vč.montáže	m	18	280,00	5 040,00
Kabelový žlab drátěný 200x50 vč. příslušenství a nosníků	m	18	210,00	3 780,00
Kabel UTP cat.5e vč. montáže	m	200	12,00	2 400,00
Tubka PVC pr.20mm vč. montáže	m	18	30,00	540,00
Savitidlo venkovní nástěnné IP 44	ks	2	980,00	1 960,00
Vysekání a zapravení drážky pro topení	m	48	85,00	4 080,00
Vysekání a zapravení drážky pro EZS	m	40	85,00	3 400,00
Uložení kabeláže topení, EZS	m	88	15,00	1 320,00
Demontáž EZS a likvidace	m	55	15,00	825,00
dodávka docházkového systému - komplet vč.kabeláže, ústředny a SW	kp	1	-39 000,00	-39 000,00
dodávka jednotného času a zvonění - komplet vč.kabeláže, ústředna, 16xhodiny, 10xzvonek	kp	1	-32 200,00	-32 200,00
montáž docházkového systému - komplet, včetně kabeláže a projektové dokumentace	kp	1	-9 500,00	-9 500,00
montáž jednotného času a zvonění - komplet, včetně kabeláže a projektové dokumentace	kp	1	-12 000,00	-12 000,00
E - zářivkové svítidlo venkovní 1x26W, EP, IP44, vč.zdroje	ks	2	-1 050,00	-2 100,00
kabel žlab drátěný (54/50), včetně příslušenství a nosníků	m	18	-105,00	-1 890,00
Rozvaděč pod omítku (plech-plast)	ks	10	-700,00	-7 000,00
dodávka autonomních hlásičů kouře - komplet, celkem 78 kusů	ks	1	-15 000,00	-15 000,00
montáž autonomních hlásičů požáru - komplet	ks	1	-8 000,00	-8 000,00
oprava obkladů po ukončení elektromontážních prací	ks	1	-23 000,00	-23 000,00

Mezisosůčty:

Doprava osob a materiálu
 Mezisoučet:

0,00
 0,00

Celkem bez DPH:

-41 555,00

Dodávka:

-41 555,00

