

# Smlouva o dílo č. BR/8/2017/TSÚ/Ši - dodatek č.1

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace  
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
IČO : 00095711  
DIČ : CZ 00095711  
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
Středisko : Bruntál  
Zahradní II/19, 792 01 Bruntál  
Zastoupeno vedoucím střediska: [redacted], na základě pověření ředitele  
Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby : [redacted], vedoucí TSÚ  
[redacted], investiční technik  
[redacted], investiční technik

(dále jen **objednatel**)

**Dodavatel:** Ing. Petr Guňka  
Se sídlem: [redacted]  
Zastoupen: [redacted]  
IČO: 05251371  
DIČ: CZ8504295371  
Zapsán v obch. rejstříku: nezapsán  
Pověřen k jednání ve věcech technických: [redacted]

(dále jen **zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), v platném znění, dle § 2586 a násl tohoto zákoníku.

**Z důvodu zdržení projednávání projektové dokumentace s orgány státní správy a vlastníky okolních pozemků se smluvní strany dohodly na změně původní smlouvy dle níže uvedeného:**

#### IV. Termín plnění

1. Dílo zhotovené podle ust. odst. II původní smlouvy o dílo zhotovitel předloží objednateli v termínu:
  - PDPS do 30.11.2017
  - DSP a Stavební povolení s nabytím právní moci do 30.11.2017

V ostatních ujednáních zůstává původní smlouva o dílo bez změny.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Bruntále dne 26.9.2017

V Zátově dne 26.9.2017

Správa silnic  
Moravskoslezského kraje  
příspěvková organizace 10  
středisko Bruntál  
Zahradní II/19, 792 11 Bruntál



Ing. Jaroslav Kalh  
Vedoucí střediska Bruntál

ing. Bohuslav Šunka  
Loučky 139  
739 16 Zátov  
16.09.2017

