

**DODATEK Č. 2**  
**ke smlouvě o dílo**  
**č.4072/2017 (1310/2017/S)**

**Článek I.**  
**Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Městská část Praha 16</b>
se sídlem:	Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín
Zastoupení ve věcech smluvních:	Mgr. Karel Hanzlík, starosta
Tel., e-mail:	██
Zastoupení ve věcech přípravy stavby:	Ing. Pavel Švitorka
Tel., e-mail:	██
Technický dozor investora:	
Tel., e-mail:	
Bankovní spojení:	██
Číslo účtu:	██
IČO:	00241598
DIČ:	CZ 00241598
<b>Zhotovitel:</b>	<b>XEDOS s.r.o.</b>
se sídlem:	Kutnohorská 309/84 Dolní Měcholupy, 109 00 Praha
zapsaná v	Obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97915
Zastoupení ve věcech smluvních:	Vladimír Krúpa – manažer staveb
Tel., e-mail:	
Zastoupení ve věcech technických:	Henrich Hepner – stavební technik
Tel., e-mail:	
Bankovní spojení:	██
Číslo účtu:	██
IČO:	271 21 852
DIČ:	CZ 27121852

uzavírají tento dodatek č. 2 k uvedené smlouvě o dílo

**Článek II.**

**Cena díla**

**2.1** Smluvní cena za zhotovení díla dle článku II. Smlouvy o dílo č. 4072/2017 se snižuje na základě přiloženého soupisu přípočtů a odpočtů o částku 125.085,92 Kč bez DPH a činí:

<b>Cena za zhotovení díla bez DPH:</b>	<b>1.108.020,08 Kč</b>
<b>DPH 21 %:</b>	<b>232.684,22 Kč</b>
<b>Cena zhotovení díla včetně DPH:</b>	<b>1.340.704,30 Kč</b>

**Článek III.**

**Ostatní ujednání**

**3.1** Ostatní články původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

**3.2** Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží dva podepsané exempláře.

V Praze dne 24. 10. 2017

V Praze dne: 24. 10. 2017

.....  
za zhotovitele  
Mgr. Karel Hanzlík-starosta

.....  
za zhotovitele  
Vladimír Krúpa-manažer staveb