

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 4/10724/2016 (evidenční číslo objednatele), resp. č. 04-16-396 (číslo smlouvy zhotovitele) na vypracování energetického posudku, energetického štítku obálky budov a průkazu energetické náročnosti budov v areálu Středního odborného učiliště, Hubálov 17, uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany:

Objednatel

název: **Střední odborné učiliště, Hubálov 17**
se sídlem: Loukovec, Hubálov 17, 294 11 Loukov
IČO / DIČ: 00069566 / CZ00069566
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupený: Ing. Miroslavem Kolomazníkem, ředitelem školy
kontaktní osoba: Ing. Miroslav Kolomazník, ředitel školy
tel.: [REDAKCE]
[REDAKCE]

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel

obchodní firma: **Energy Benefit Centre a.s.**
se sídlem: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
IČO / DIČ: 29029210 / CZ29029210
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zápis v rejstříku: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915
zastoupený: Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva
kontaktní osoby: Ing. Libor Novák – ředitel
tel.: [REDAKCE]
Ing. Vladimíra Schwarzerová, vedoucí auditu
tel.: [REDAKCE]
[REDAKCE]

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

I.

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 25.11.2016 Smlouvu o dílo č. 4/10724/2016 (dále jen „Smlouva“) na provedení díla vztahujícího se k budovám v areálu Středního odborného učiliště, Hubálov 17, konkrétně na zpracování energetického posudku, energetického štítku obálky budovy a průkazu energetické náročnosti vybraných budov. Smluvní strany uzavřely k této smlouvě Dodatek č. 1 ze dne 1.2.2017, který se týkal opravy administrativní chyby ve Smlouvě.

II.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je **rozšíření předmětu Díla a s ním spojené navýšení ceny Díla.**

Předmět Díla se vzhledem k podání žádostí o dotaci do 70. výzvy OPŽP 2014-2020 rozšiřuje dle nových požadavků poskytovatele dotace o položku „aktualizace energetického posudku“ budov.

Článek II., bod 1. Smlouvy (Předmět Díla) se na základě dohody smluvních stran rozšiřuje takto:

c) aktualizace energetického posudku pro budovu svařovny a kovárny dle podmínek 70. výzvy OPŽP

d) aktualizace energetického posudku pro budovu tělocvičny a internátu dle podmínek 70. výzvy OPŽP

Článek V., bod 1. Smlouvy se na základě dohody smluvních stran upravuje takto:

V.

Cena Díla a platební podmínky

1. Celková cena Díla je sjednána ve výši **311 000,- Kč bez DPH** (slovy: tři sta jedenáct tisíc korun českých). Dílčí ceny díla, tj. cena části Díla dle čl. I. odst. 2 Smlouvy jsou sjednány následovně:

- a) **160 000,- Kč bez DPH** za část Díla týkající se budov dle čl. I. odst. 2 písm. b) Smlouvy (domov mládeže, tělocvična);
- b) **89 000,- Kč bez DPH** za část Díla týkající se budov dle čl. I. odst. 2 písm. a) Smlouvy (svařovna a kovárna).
- c) **25.000 Kč bez DPH** za aktualizaci energetického posudku pro budovu svařovny a kovárny
- d) **37.000 Kč bez DPH** za aktualizaci energetického posudku pro budovu tělocvičny a internátu.

K ceně Díla bude připočítána daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši dle aktuálně platných právních předpisů.

Článek VI. Smlouvy (Termín plnění) se na základě dohody smluvních stran rozšiřuje o bod 5 a upravuje takto:

5. Termín plnění pro části Díla dle článku II., odst. 1, písm. c) a d) je stanoven na 30 dní od podpisu Dodatku č. 2 Smlouvy.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Hubálově, dne ...5.10.2017.....

V Praze, dne

Střední odborné učiliště, Hubálov 17
Ing. Miroslav Kolomazník, ředitel školy
Objednatel

Energy Benefit Centre a.s.
Ing. Miroslav Hořejší, předseda
představenstva
Zhotovitel