



## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 57/2017

Sjednaný dle ustanovení dle § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

---

### I. Účastníci smlouvy

- 1.1. Objednatel: **Město Frýdlant**  
sídlo: nám. T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant  
zastoupený: Ing. Danem Ramzerem, starostou města  
IČ: 002 62 781  
DIČ: CZ 002 62 781  
Bankovní spojení: 27-2604599359/0800

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Dan Ramzer, starosta města  
zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
zástupce ve věcech převzetí prací: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel: **MgA. Václav Polián**  
PSČ, sídlo: 77900, Dobrovského 18, Olomouc  
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním  
rejstříku, evidující úřad – Magistrát města Olomouce  
zastoupený: MgA. Václav Polián  
IČ: 88918629  
DIČ: -  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: MgA. Václav Polián  
ve věcech smluvních a technických oprávněn k jednání: MgA. Václav Polián

(dále jen „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1

Vzhledem k tomu, že:

V rámci realizace akce „**Restaurování kapliček u jednotlivých zastavení Křížové cesty**“ budou provedeny některé doplňující práce nutné k provedení díla.

**II. Předmět smlouvy se tímto dodatkem č. 1 doplňuje a mění takto:**

Služby, které jsou předmětem tohoto dodatku nebyly zahrnuty v původním položkovém rozpočtu smlouvy o dílo, jejich potřeba/změna vznikla v průběhu realizace akce, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné služby jsou nutné k dokončení původní veřejné zakázky.

Jedná se o služby provedené na:

- 1) Vstupní kaplička – kovaná mříž – v rámci bádání v archivu městského muzea byla nalezena fotografie Vstupní kapličky na Křížové cestě, na které je vyobrazena kovaná mříž. Vzhledem k tomu, že prostor, který ve vstupní kapličce je, by mohl být využíván návštěvníky Křížové cesty i k jiným účelům, bylo doporučeno Národním památkovým ústavem ji touto mříží opatřit a zůstane také zachován původní obraz Vstupní kapličky dle zachované fotografie.
- 2) Zastavení č. 12 dle PD – jedná se o vrcholový kříž, v původním položkovém rozpočtu byl zhotovitelem oceněn malý kříž na 2000,- Kč, jako u ostatních zastavení křížové cesty. V rámci obnovy tohoto zastavení byly jednotlivé kamenné části sestaveny do původní podoby. Tedy až v této chvíli bylo možné určit vhodnou velikost kříže s ohledem na velikost podstavce. Na základě doporučení Národního památkového ústavu byla velikost kříže upravena a tím došlo ke změny ceny dodávky kříže oproti ceně uvedené ve smlouvě o dílo.

**III. Cena za dílo a platební podmínky se tímto dodatkem č. 1 doplňuje a mění takto:**

3.2

Celková cena díla dle smlouvy o dílo činí	bez DPH	348.000,- Kč
Vstupní kaplička – kovaná mříž	bez DPH	34.500,- Kč
Zastavení č. 12 – vrcholový kříž	bez DPH	8.000,- Kč
Zastavení č. 12 – kovaný křížek	bez DPH	-2.000,- Kč
Celková cena dodatečných prací dle dodatku č. 1	bez DPH	40.500,- Kč

---

Celková cena díla dle dodatku č. 1 činí 388.500,- Kč

Zhotovitel není plátcem DPH.

Cenové nabídky jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

**IV. Doba plnění**

Doba realizace se tímto dodatkem nemění.

**V. Závěrečná ustanovení**

Tímto dodatkem se nemění ostatní body smlouvy o dílo č. 57/2017 ze dne 28. 3. 2017.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že bude objednatelem či zhotovitelem zveřejněn v registru smluv, nabývá dodatek účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude zveřejněna třetí osobou. Účastníci dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Upravený položkový rozpočet

Příloha č. 2 - Cenová nabídka na kovanou mříž na Vstupní kapličku

Příloha č. 3 – Cenová nabídka na Velký kovaný kříž – 12. zastavení

Ve Frýdlantu dne 25. 10. 2017

V Olomouci dne 25. 10. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Dan Ramzer  
starosta města

.....  
MgA. Václav Polján