



STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha  
(80)

## DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek č.5“)

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

### 1. Smluvní strany

#### 1. Město Krnov

se sídlem: Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov  
zastoupená: PhDr. Mgr. Janou Koukolovou Petrovou, starostkou  
IČ: 002 96 139  
DIČ: CZ 002 96 139  
Kontaktní osoba: Ing. Klára Hazuchová, vedoucí odboru VZ  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov  
E-mail, telefon: khazuchova@mukrnov.cz, +420 554 697 234  
Certifikovaný profil: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139>  
Zástupci pro věci technické: Ing. Klára Hazuchová, vedoucí odboru VZ  
khazuchova@mukrnov.cz, 723 128 488  
Ing. Jan Hojgr, jhojgr@mukrnov.cz, 724 242 189  
Ing. Taťána Koláriková, tkolarikova@mukrnov.cz, 734 682 415  
Bc. Vlastimil Štverák, vstverak@mukrnov.cz, 720 514 229  
Lubomír Stýskala, lstyskala@mukrnov.cz, 734 682 414

dále jen „objednatel“

#### 2. STRABAG a.s.

spisová značka: zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634  
se sídlem: Praha 5. Na Bělidle 198/21. PSČ 150 00  
zastoupená:

IČ:  
DIČ:  
kontaktní osoby:  
e-mail, telefon, www:

Zástupci pro věci technické:

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 20.1. předmětné smlouvy o dílo, na dodatku č. 5, kterým se smlouva o dílo 841/OBBY/090/2015 (číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 20.11.2015 změněná dodatkem č.1, 2, 3, 4, upravuje takto:

32

Znění článku 7.1. se upravuje takto:

7.1 Celková cena dle SoD a dodatků č. 1-4 – cena bez DPH	51 706 355,51 Kč
Vícepráce dle dodatku č.5 – cena bez DPH	+ 87 070,40 Kč
Celková cena dle SoD a dodatků č. 1-5 – cena bez DPH	51 793 425,91 Kč

Zhotovitel v příloze č. 1 dokládá nabídkový rozpočet VCP

V ostatních člancích zůstává text smlouvy beze změn.

Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti originálu, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy dodatku č. 5:

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet VCP



**OBJEDNATEL:**

PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová

V Krnově dne 17.5.2014

Přezkoumal:

Ing. Petr Lyko  
Funkce: vedoucí P/Bílavec

**ZHOTOVITEL:**

Za STRABAG a.s. na základě plné moci:

Ing. Svatopluk Novák  
Funkce: ředitel oblasti Velké projekty  
o.z. Morava

Ing. Zbyněk Planka  
Funkce: ekonom oblasti Velké projekty  
o.z. Morava

V Ostravě dne 21.4.2014

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
(80)

**Nabídkový rozpočet**

VWB-1-5

Projekt: 841-OBBY - Průmyslová zóna Krnov – Červený dvůr II. etapa

OBJEKT: ExportFromExcel			Průmyslová zóna Krnov – Červený dvůr II. etapa			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
35.		Vícepráce 4/2017 plyn				
35..01	230180028	Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 110 mm, tl 6,3 mm (10. Vícepráce 4/2017)	m	1,00		
35..02	M-41	Propojovací práce v napojovacím místě N1 (10. Vícepráce 4/2017)	kus	1,00		
35..03	M-42	Vpuštění plynu a uvedení do provozu (10. Vícepráce 4/2017)	m	1.830,00		
35..04	M-43	Stlačení stávajícího plynovodu PE D 110 dle TPG 702 03, vč. uvedení potrubí do původního tvaru (zakružení) (10. Vícepráce 4/2017)	kus	1,00		
35..05	M-44	Rozpojení stávajícího plynovodu (10. Vícepráce 4/2017)	kus	1,00		
35..06	M-46	Odvzdušnění plynovodu D 110 (10. Vícepráce 4/2017)	m	1.830,00		
35..07	405008009014	ŠOUPĚ E2 VEVAŘOVACÍ PE100 PN16 DN 100/110 (10. Vícepráce 4/2017)	kus	1,00		
35..08	891261111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 (10. Vícepráce 4/2017)	kus	1,00		
35..09	230220001	Montáž zemní soupravy pro šoupátka (10. Vícepráce 4/2017)	kus	1,00		
35..10	900205010001	SOUPRAVA ZEMNÍ E2-0,75 m (10. Vícepráce 4/2017)	kus	1,00		
35..11	230220006	Montáž poklopu (10. Vícepráce 4/2017)	kus	1,00		
35..12	4229135201	poklop plastový, víko z ocelolitiny (10. Vícepráce 4/2017)	kus	1,00		
35..13	422913521	Plastová podkladová deska pro ventilkové a šoupatové poklopy (10. Vícepráce 4/2017)	kus	1,00		
35.	<b>Celkem</b>	<b>Vícepráce 4/2017 plyn</b>				<b>87.070,40</b>

<b>Celkem rozpočet</b>	<b>87.070,40 CZK</b>
<b>Částka DPH 21%</b>	<b>18.284,78 CZK</b>
<b>Celkem včetně DPH 21%</b>	<b>105.355,18 CZK</b>