



P17052

SMLV\_D\_I\_2017\_19\_01/P17052

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO NA REALIZACI STAVEB číslo SMLV\_D\_I\_2017\_19**

podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**Článek 1**  
**Smluvní strany:**

- 1. Objednatel:**           **TermoReal s.r.o.**  
se sídlem Nová Paka, U Teplárny 1300, PSČ 509 01  
zapsaný dnem 17. listopadu 2001 v oddílu C, vložce 17636 obchodního  
rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové
- Zastoupený:           Jaroslav Gottstein, jednatel společnosti
- Zmocněnci  
Ve věcech technických: Jaroslav Gottstein
- Identifikační číslo:   259 61 004  
DIČ:                    CZ25961004
- Bankovní spojení:    ČSOB, a.s.  
číslo účtu:            273091884/0300
- Telefon:               493 720 511  
E-mail:                termoreal.sro@tiscali.cz
- Doručovací adresa:   TermoReal s.r.o.  
U Teplárny 1300  
509 01 Nová Paka  
dále objednatel, smluvní strana nebo společně smluvní strany,  
a
- 2. Zhotovitel:**       **ELTE, s.r.o.**  
se sídlem Ústí nad Labem, Za Válcovnou 465, PSČ 400 01  
zapsaný dnem 10. června 1992 v oddílu C, vložce 2289 obchodního rejstříku  
vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem
- Zastoupený:           Ing. Petrou Štochlovou, jednatelka společnosti
- Zmocněnci  
Ve věcech technických: Ing. Roman Svoboda, ředitel SMČ  
Pavel Svoboda, stavbyvedoucí
- Identifikační číslo:   467 08 111  
DIČ:                    CZ46708111
- Bankovní spojení:    ČSOB, a.s.  
číslo účtu:            415073383/0300
- Telefon:               475 351 400  
E-mail:                elte@elte-cz.com
- Doručovací adresa:   ELTE, s.r.o.  
Za Válcovnou 465/49  
400 01 Ústí nad Labem  
dále zhotovitel, smluvní strana nebo společně smluvní strany.

V souladu s článkem XII Závěrečná ustanovení, odst. 1 se po dohodě smluvních stran mění a doplňují dále uvedená ustanovení smlouvy o dílo takto:



P17052

SMLV\_D\_I\_2017\_19\_01/P17052

## Článek I

### 1. Změna

Článek 3 Termín dokončení díla, odst. 1 se ruší text tohoto znění:

- 1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo definované v čl. II této smlouvy dokončí a předá objednateli nejpozději do:  
25.10.2017.

a nahrazuje se textem v tomto znění:

- 1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo definované v čl. II této smlouvy dokončí a předá objednateli nejpozději do:  
24.11.2017.

## Článek II

- 1) Tento dodatek č. 1 o celkovém počtu dvou (2) stran je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy, zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 2) Dodatek se stává platným dnem, kdy obě smluvní strany potvrdí tento závazkový vztah svým podpisem.
- 3) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Místní, datová a podpisová doložka smluvních stran

### Za Objednatele:

V Nové Pace dne: 24.10.2017

### Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne: 20.10.2017

---

Jaroslav Gottstein  
jednatel společnosti

---

Ing. Petra Štochlová  
jednatelka společnosti