

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 143-2015-505101

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
zastoupený:	Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj Ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.
Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
Tel./Fax:	xxx
E-mail:	xxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Šebesta vedoucí Pobočky Prachatice
Tel./Fax:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 (není plátcem DPH)

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.
sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
zastoupený:	Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel Ing. Karel Vondráček, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel./Fax:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČ:	40527514
DIČ:	CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Karel Vondráček,
xxx

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18. 3. 2015 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy Šumavské Hoštice**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Čl. II **Předmět dodatku**

1. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem s ohledem na nutnost rozšířit obvod pozemkové úpravy o navazující část sousedního katastrálního území Švihov u Lazíšť o výměře cca 3 ha tak, aby bylo možno dosáhnout jednoho z cílů pozemkových úprav a to zajištění přístupnosti pozemků pro jejich vlastníky, byl navýšen počet měrných jednotek u vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a vypracování plánu společných zařízení. V této souvislosti byl i prodloužen termín předání díla zpracování návrhu nového uspořádání pozemků na 31. ledna 2018.

Tímto dochází ke změně dotčené části přílohy ke Smlouvě:

Původní znění:

- 1.3. Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb a nezbytného výškopisného zaměření
- počet MJ: 478, cena za MJ bez DPH v Kč: 650, cena bez DPH celkem v Kč: 310 700
- 1.4. Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ – vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.
- počet MJ: 180, cena za MJ bez DPH v Kč: 1 050, cena bez DPH celkem v Kč: 189 000
- 1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou
- počet MJ: 140, cena za MJ bez DPH v Kč: 950, cena bez DPH celkem v Kč: 133 000
- 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
- počet MJ: 483, cena za MJ bez DPH v Kč: 200, cena bez DPH celkem v Kč: 96 600
- 2.1. – 2.3. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování). Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ. Součástí PSZ bude i ekonomické zdůvodnění účelnosti navržených opatření staveb.
- počet MJ: 483, cena za MJ bez DPH v Kč: 450, cena bez DPH celkem v Kč: 217 350

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

- počet MJ: 478, cena za MJ bez DPH v Kč: 500, cena bez DPH celkem v Kč: 239 000

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI

- počet MJ: 483, cena za MJ bez DPH v Kč: 300, cena bez DPH celkem v Kč: 144 900

Nové znění:

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb a nezbytného výškopisného zaměření

- počet MJ: 462, cena za MJ bez DPH v Kč: 650, cena bez DPH celkem v Kč: 300 300

1.4. Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ – vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.

- počet MJ: 130, cena za MJ bez DPH v Kč: 1 050, cena bez DPH celkem v Kč: 136 500

1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou

- počet MJ: 47, cena za MJ bez DPH v Kč: 950, cena bez DPH celkem v Kč: 44 650

1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků

- počet MJ: 465, cena za MJ bez DPH v Kč: 200, cena bez DPH celkem v Kč: 93 000

1.8. Vyhotovení oddělovacího geometrického plánu včetně stabilizace

- počet MJ: 2, cena za MJ bez DPH v Kč: 4 000, cena bez DPH celkem v Kč: 8 000

2.1. – 2.3. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování). Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ. Součástí PSZ bude i ekonomické zdůvodnění účelnosti navržených opatření staveb.

- počet MJ: 486, cena za MJ bez DPH v Kč: 450, cena bez DPH celkem v Kč: 218 700

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

- počet MJ: 461, cena za MJ bez DPH v Kč: 500, cena bez DPH celkem v Kč: 230 500

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI

- počet MJ: 463, cena za MJ bez DPH v Kč: 300, cena bez DPH celkem v Kč: 138 900

2. Nové znění Položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku č. 1.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Karel Vondráček, jednatel
statutární orgán zhotovitele

V technických záležitostech:

.....
Ing. František Šebesta
vedoucí Pobočky Prachatice

Příloha: Položkový výkaz činností pro k. ú. Šumavské Hoštice