

# ROZPOCET - Neprovedené práce a dodatečně provedené práce

Stavba: Oprava propustku ev.č. P-23 přes bezejmenný přítok loku Olešná, ul. K Olešné, k.ú. Místek  
 Objekt: Propustek ev.č. P-23, Místek  
 Část:  
 JKSO:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO FRYDEK-MÍSTEK  
 Zhotovitel: TS a.s.  
 Datum: 08/2016

## Neprovedené práce

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	4	5	6	7	8	9
		Práce a dodávky HSV				<b>3 812,00</b>
2		Základy				<b>3 270,40</b>
24	272313	ZAKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20	m3	1,46	2 240,00	3 270,40
5		Komunikace				<b>541,60</b>
31	56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1,00	541,60	541,60
		Neprovedené práce celkem bez DPH				<b>3 812,00</b>

## Dodatečně provedené práce

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	4	5	6	7	8	9
		Práce a dodávky HSV				<b>21 095,55</b>
0		Všeobecné konstrukce a práce				<b>3 207,60</b>
2	014101b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	16,20	198,00	3 207,60
1		Zemní práce				<b>1 547,55</b>
15	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 5KM	m3	9,00	156,75	1 410,75
17	1712b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m3	9,00	15,20	136,80
2		Základy				<b>4 874,40</b>
22	21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	m3	9,00	541,60	4 874,40
4		Vodorovné konstrukce				<b>9 576,00</b>
25	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	m3	2,25	4 256,00	9 576,00
5		Komunikace				<b>1 890,00</b>
26	56144	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM	m2	7,50	252,00	1 890,00
		Dodatečně provedené práce celkem bez DPH				<b>21 095,55</b>

Původní cena díla  
 Neprovedené práce  
 Dodatečně provedené práce

**NOVÁ CENA**

342 192,09  
 3 812,00  
 21 095,55  
 bez DPH 359 475,64  
 DPH 75 489,88  
 včetně DPH 434 965,52

851

OK