

Dodatek ke smlouvě o dílo č. 007/TSA/2016

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

Sídlem: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
IČ: 61388971
DIČ: CZ61388971
zastoupená: RNDr. Martinem Bilejem, DrSc., ředitelem
(dále jen „objednatel“)

Tomáš Koupil

Sídlem: U Studánky 587/10, 170 00 Praha 7
IČ: 11205202
DIČ: CZ6404281466
(dále jen „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto

Preambule

Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo. Na základě dodatečného požadavku objednatele byly práce rozšířeny o výměnu podlahová krytiny v prostoru chodby a schodiště, došlo k výměně umyvadel a obkladů v pokojích. Dále pak nebyla realizovány některé položky z kapitoly kompletace.

S ohledem na tuto skutečnost se uzavřená smlouva mění takto:

1. V čl. 1 se mění ustanovení 1.2 novým zněním takto:
1.2 Dílo bude provedeno v rozsahu dle nabídky zhotovitele a změnového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku smlouvy.

2. V čl. 2 Cena díla se nahrazuje odst. 2.1 novým zněním takto:
6.2 Původní sjednaná cena díla ve výši 457.877,- Kč bez DPH se na základě skutečně provedených prací a dodatečných požadavků objednatele navyšuje o částku 37.710,- Kč bez DPH. Celková cena za dílo tedy činí **495.587,- Kč bez DPH**.

3. Součástí dodatku je oceněný soupis provedených prací (změn), který doplňuje položkový rozpočet.


4. V ostatním se smlouva nemění a zůstává nadále v platnosti.

5. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.


Přílohy:

Příloha č.1 – doplňkový položkový rozpočet

V Praze dne : 9.9.2016



RNDr. Martin Bilej, DrSc.



Tomáš Koupil

TOMÁŠ KOUPILO
170 02 PRAHA 7 U STUDANĚK 10
IČO 11206202, DIČ CZ 6404281488
Č.Ú. 130 090 884 / 0300
☎ 2 41 77 33 77

Tomáš Koupil, U Studánky 587/10, 170 00 Praha 7

Rekonstrukce ubytovacích prostor budovy Gs MBÚ AV ČR v Praze 4

Odpočty oproti SOD

podlaha v kuchyni cca 5 m2			
vyrovnání plochy podlahy pod povlakovou podlahovou krytinu	5 m2	347,00	1 735,00
pokládka podlahové krytiny kuchyň	5 m2	722,00	3 610,00
součet bez DPH		mínus	5 345,00

podlaha v chodbě oproti SOD			
vyrovnání plochy podlahy pod povlakovou podlahovou krytinu	34 m2	347,00	11 798,00
pokládka podlahové krytiny v chodbě	34 m2	722,00	24 548,00
součet bez DPH		mínus	36 346,00

Celkem za změny oproti SOD **41 691,00**

Dodávky nerealizované oproti SOD

dřez nerezový s odkládací plochou	1 ks	3 230,00	3 230,00
sušák ručníků elektrický	1 ks	2 546,00	2 546,00
elektrický dvouvařič vestavný	1 ks	4 085,00	4 085,00
oprava nátěrů dveří jednokřídlých, zbroušení, základ, 2x email	2 ks	1 463,00	2 926,00
oprava nátěrů dveří dvoukřídlých, zbroušení, základ, 2x email	2 ks	2 945,00	5 890,00
výměna kování	2 ks	655,00	1 310,00
výměna prahových lišt u dvojkřídlých dveří	2 ks	1 140,00	2 280,00
výměna prahových lišt u jednokřídlých dveří	2 ks	560,50	1 121,00
součet bez DPH		mínus	23 388,00

revize elektroinstalace	1 kpl	3 230,00	3 230,00
		mínus	3 230,00

Celkem za dodávky nerealizované oproti SOD **26 618,00**

Celkem

Tomáš Koupil, U Studánky 587/10, 170 00 Praha 7

Rekonstrukce bytovacích prostor budovy Gs MBÚ AV ČR v Praze 4

přípočty za dodávky realizované nad rámec SOD:

kompletace a napojení ZP pokoje 202 a 203:			
umývadlová skříňka vč. umývadla v pokojích 202 a 203	2 ks	3 650,00	7 300,00
baterie umývadlová umývadlům v pokojích 202 a 203	2 ks	1 691,00	3 382,00
rohový ventil	2 ks	237,50	475,00
zápachový uzávěr pro umývadlo	2 ks	450,00	900,00
instalace vody a odpadu vč. usazení výústek	1 kpl	980,00	980,00
součet bez dph:		plus	13 037,00

obklad umývadlových koutů v pokojích 202 a 203			
laminátový obklad omyvatelný	5 m2	713,50	3 567,50
lepící tmel	1 kpl	925,00	925,00
lišta rohová krycí PP	1 kpl	1 210,00	1 210,00
součet bez dph:		plus	5 702,50

podlaha v kuchyni cca 5 m2			
podlahová stěrka v prostoru kuchyně pod dlažbu	5 m2	361,00	1 805,00
penetrace pod dlažbu v prostoru kuchyně	5 m2	19,00	95,00
dlažby včetně lepidel a spárování v prostoru kuchyně	5 m2	845,50	4 225,00
přechodová lišta mezi dlažbou a povlakovou krytinou	1 kpl	3 412,50	3 412,50
součet bez dph:		plus	9 537,50

podlaha v chodbě oproti SOD			
podlahová stěrka v prostoru chodby pod dlažbu	34 m2	361,00	12 274,00
penetrace pod dlažbu v prostoru chodby	34 m2	19,00	646,00
dlažby včetně lepidel a spárování v prostoru chodby	34 m2	845,50	28 747,00
součet bez dph:		plus	41 667,00

výměna podlahových povrchů v prostoru schodiště:			
odstranění podlah. kryt. v prostoru chodby a schodiště	13 m2	24,00	312,00
odstranění stávající vyrovnávací vrstvy podlahy v prostoru chodby a schodiště	13 m2	186,00	3 718,00
podlahová stěrka v prostoru schodiště pod dlažbu	13 m2	361,00	4 693,00
penetrace pod dlažbu v prostoru schodiště	13 m2	19,00	247,00
dlažby včetně lepidel a spárování v prostoru schodiště	13 m2	845,50	10 991,50
		plus	19 961,50

obložení soklu v prostoru chodby a schodiště:			
příprava povrchu stěn pro obložení soklu	4 m2	100,00	400,00
penetrace povrchu pod sokl	4 m2	19,00	76,00
obkla soklů dlažbou včetně lepidla a spárování v prostoru chodby a schodiště	4 m2	845,50	3 382,00
		plus	3 858,00

oprava podparapetních zdí,zednické zapravení nerovností a děr, tmelení, broušení			
oprava podparapetních zdí,zednické zapravení nerovností a děr, tmelení, broušení	6 kpl	821,60	4 930,00
		plus	4 930,00

opravy a malování chodby v prostoru mezi dveřmi			
oškrábání,omytí maleb v chodbě mezi dvoj.dveřmi,odstranění nesoudrž.míst	43 m2	14,00	602,00
úprava stěn před výmalbou stěrkováním, tmelením	1 kpl	1 063,00	1 063,00
penetrace stěn	43 m2	19,00	817,00
výmalba	43 m2	38,00	1 634,00
		plus	4 116,00

ochranné okopové AL plechy na dveře	6 ks	535,00	3 210,00
		plus	3 210,00

Celkem za vícenáklady ke dni 9.9.2016

106 019,50

