



NMNMSML20170430

Dodatek č.5

*ke Smlouvě o dílo č. 160606 uzavřené dne 23.05.2016
ve znění dodatku č.1 uzavřeného dne 27.07.2016, dodatku č.2 uzavřeného dne 03.10.2016,
dodatku č.3 uzavřeného dne 21.04.2017 a dodatku č.4 uzavřeného dne 20.10.2017
(dále jen jako „ smlouva o dílo “).*

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ 00294900

DIČ CZ00294900

zastoupené Stanislavem Markem, místostarostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení Komerční banka, a.s., Nové Město na Moravě

č.ú. 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost vzniklá ve smyslu ust. § 2716 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s názvem: **Sdružení Komunitní dům: STAREDO-ZTG-Němec**, na základě Smlouvy o společnosti ze dne 14.03.2016 za účelem realizace předmětu díla dle této smlouvy ve složení :

Společník č. 1 - vedoucí partner společnosti:

STAREDO s.r.o.

se sídlem Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupená Ing. Zdeňkem Kutrou, jednatelem

IČ: 28270495

DIČ: CZ28270495

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn.: C57672

Společník č. 2:

ZTG s.r.o.

se sídlem Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupená Martinem Sáblíkem, jednatelem

IČ: 27670473

DIČ: CZ27670473

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn.: C50647

Společník č. 3:

Petr Němec

sídlo Jevíčská 143/2, 679 61 Letovice - Třebětín

IČ: 64342786

DIČ: CZ7503273767

zapsán v živnostenském rejstříku vedeném MěÚ Boskovice, spis. zn.: MBO
2265/2014 ŽÚ/SIZ

zastoupená dle Smlouvy o společnosti ze dne 14.03.2016 **Společníkem č.1 – vedoucím partnerem společnosti:**

STAREDO s.r.o.

se sídlem Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupená **Ing. Zdeňkem Kutrou**, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Kutra, jednatel

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 28270495

DIČ: CZ28270495

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 43-1583790247/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. C57672

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl.14, odst.1 smlouvy o dílo tento Dodatek číslo 5 k předmětné smlouvě o dílo, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Komunitní dům seniorů Nové Město na Moravě“, mění a doplňuje následovně:

čl.I.

1. Mění se předmět plnění specifikovaný v čl. 1 smlouvy o dílo a jejími přílohami následovně:

- ruší se sporákové trojkombinace 16 A v přívodech k el. vaření

Podrobně je změna rozsahu díla specifikována v příloženém položkovém rozpočtu změn, který je přílohou č. 6 smlouvy o dílo a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5, k němuž tvoří přílohu č. 1.

2. V čl. 4 odst. 1 smlouvy o dílo „Cena díla“ se text ve znění:

„1. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **25.355.305,40 Kč bez DPH**, (dále jen „cena“).*

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi podle § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.“

ruší a nahrazuje textem:

„1. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **25.345.921,40 Kč bez DPH**, (dále jen „cena“).*

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi podle § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.“

čl.II.

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.5 nedotčené zůstávají v platnosti.

čl.III.

1. Tento Dodatek č.5 byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č.5.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.5 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

4. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č.5 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č.5 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku odeslat k uveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č.5 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany.

7. Tento Dodatek č.5 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 20. schůzi dne 01.02.2016 pod č. usnesení 23/20/RM/2016.

8. Tento Dodatek č.5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

9. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změn.

v Novém Městě na Moravě
dne 26. 10. 2017

v Novém Městě na Moravě
dne 26. 10. 2017

objednatel:

zhotovitel:



Stanislav Marek
místostarosta



2



Ing. Zdeněk Kutra
jednatel

příloha č. 6 ke smlouvě o dílo č. 160606 ze dne 23.05.2016
příloha č. 1 k Dodatku č. 5

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZMĚN

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **007a/2016 Komunitní dům seniorů Nové Město na Moravě**
 Objekt: **SO-01 Komunitní dům**
 Rozpočet: **13a změna elektro - přívody pro el.vaření - neprováděné práce**

Objednatel: **MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ** IČO: **00294900**
Vratislavovo náměstí DIČ: **CZ00294900**
59231 Nové Město na Moravě

Zhotovitel: Spol. **Sdružení Komunitní dům: STAREDO-ZTG-Němec** IČO: **28270495**
 zastoupená **STAREDO s.r.o.** DIČ: **CZ28270495**
59231 Nové Město na Moravě, Maršovská 1358

Vypracoval: **Kamil Skalník**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-9 384,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-9 384,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-9 384,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-9 384,00 CZK**

v Novém Městě na Moravě

dne

26. 10. 2017

STAREDO s.r.o.
 Maršovská 1358
 59231 Nové Město na Mor.
 DIČ: CZ28270495

Ing. Zdeněk Kůtra
 Za zhotovitele



Stanislav Marek
 Za objednatele

26. 10. 2017

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže D+M	PSV			-9 384,00	100
Cena celkem					-9 384,00	100

Položkový rozpočet

S:	007a/2016	Komunitní dům seniorů Nové Město na Moravě
O:	SO-01	Komunitní dům
R:	13a	změna elektro - příklady pro el.vaření - neprováděné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže D+M				-9 384,00
1	23	Sporáková trojkombinace 16A	ks	-23,00000	408,00	-9 384,00