



**DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo**  
na veřejnou zakázku s názvem  
„Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci“

**část 1 veřejné zakázky s názvem**  
„Tvorba strategického plánu a akčního plánu včetně realizace školicích aktivit“

Číslo SOD zhotovitele: 209/2016	Číslo SOD Objednatele: OKR/SOD/002921/2016/Hel
---------------------------------	--

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

**I. Smluvní strany**

**1. Objednatel:** Statutární město Olomouc  
Horní náměstí  
779 11 Olomouc  
IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

**Zástupce statutárního orgánu:**

-ve věcech smluvních:

**RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora**

tel.: 585 513 412 ales.jakubec@olomouc.eu

-ve věcech technických:

**Mgr. Dušan Struna**

tel.: 588 488 404 mob: 777 050 456

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,

číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

**2. Zhotovitel:** MEPCO, s.r.o.  
Spálená 108/51,  
110 00 Praha 1  
IČ: 27143643

DIČ: CZ27143643

Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 99572

**Zastoupen:**

-ve věcech smluvních:

**Ing. Tomáš Sýkora, výkonný ředitel**

tel.: 604 584 637 e-mail: tomas.sykora@mepco.cz

- ve věcech technických :

**Ing. Tomáš Sýkora, výkonný ředitel**

tel.: 604 584 637 e-mail: tomas.sykora@mepco.cz

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

č. účtu :

211495314/0300



Výše uvedená smlouva o dílo č. SOD zhotovitele 209/2016, č. objednatele OKR/SOD/002921/2016/Hel ze dne 28. 11. 2016 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

## II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně dílčích termínů plnění (uvedených v Příloze č. 2 Harmonogram plnění).

## III. Znění dodatku

1. Znění čl. IV. **Termín a místo plnění** se nemění, dochází k dílčí změně harmonogramu uvedeného jakožto příloha č. 2 této smlouvy.

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po třech stejnopisech, zhotovitel po jednom stejnopisu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

V Praze, dne:



Objednatel	Zhotovitel
<b>RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.</b> náměstek primátora statutární město Olomouc	<b>Ing. Tomáš Sýkora</b> Výkonný ředitel společnosti MEPCO, s.r.o.



**Příloha č. 2 Harmonogram plnění**

<b>Popis aktivity</b>	<b>Termín (od-do)</b>
<b>Část „A“ Tvorba strategického plánu</b>	<b>říjen/16 – únor/18</b>
<b>II. Etapa: Návrhová část</b>	<b>květen/17 – říjen/17</b>
zpracování návrhové části (na základě východisek pro návrhovou část): - stanovení strategické vize, definice pilířů/strategických cílů, priorit/specifických cílů, a konkrétních opatření rozvoje prioritních oblastí; - zpracování výstupů pracovních skupin; - stanovení možných finančních zdrojů	červenec/17 – říjen/17
dodání podkladů k tvorbě bližší specifikace cílů z magistrátu dle specifikace zpracovatele po dohodě se zadavatelem	červen/17
setkání PS (min. 2-3x) a Komise (min. 2-3x): společná tvorba návrhové části – definování struktury návrhové části, rozpracování a ověření stanovených priorit a cílů, opatření a indikátorů	červen/17 – říjen/17
veřejné projednání (představení a společná diskuse k návrhové části a sběr podnětů k akčnímu plánu)	září/17
finalizace návrhové části	říjen/17