

č. smlouvy objednatele: 89-2015-520202

č. zhotovitele: GB20152S001

## **D O D A T E K č. 1**

### **uzavřený**

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 3. 2015 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
( dále jen NOZ )

#### **mezi smluvními stranami:**

<b>O b j e d n a t e l :</b>	<b>ČR- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,</b>
<b>Adresa:</b>	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
<b>Fakturační adresa:</b>	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, <b>130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774</b>
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
	xxx
<b>Tel:</b>	xxx
<b>E-mail:</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	xxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxx
<b>IČ:</b>	013 12 774
<b>DIČ:</b>	není plátcem DPH
<b>a</b>	
<b>Z h o t o v i t e l:</b>	<b>GB-geodezie, spol. s r. o.</b>
<b>Adresa:</b>	Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Zdeňkem Láskou, výkonný ředitel
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>Tel:</b>	xxx
<b>E-mail:</b>	xxx

**ID DS:** 4pq7xj6  
**Bankovní spojení:** xxx  
**Číslo účtu:** xxx  
**IČ/DIČ:** 26271044/CZ26271044

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 41159

Osoba odpovědná ( úředně oprávněná ) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná ( odborně způsobilá ) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxx, dále jen „zhotovitel“.

**1/ Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 10. 3. 2015 na provedení díla „Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Simtany“.**

Dodatkem č.1 se mění příloha č.1 k SOD - počet měrných jednotek FC 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole.  
- termín ukončení FC 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole.

**2/ Příloha č. 1 k SOD na Vypracování návrhu KoPÚ v k. ú. Simtany se mění takto:**

**původní znění:**

	Hlavní celek/dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	400	2 800	30. 11. 2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	1 500	6 000	

**nové znění:**

	Hlavní celek/dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	400	1 600	15. 1. 2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	1 500	6 000	

Rekapitulace ceny uvedená v příloze č.1 smlouvy o dílo se mění v souladu s níže uvedeným bodem č. 3 tohoto dodatku.

**3/ Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:**

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č.1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.6) bez DPH	<b>387 600,- Kč</b>
2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3) bez DPH	276 400,- Kč
3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	43 400,- Kč
4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	80 000,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>787 400,- Kč</b>
DPH 21%	165 354,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>952 754,- Kč</b>

**Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH, nebo dojde k uplatnění opčního práva.**

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

**Odůvodnění:**

Dodatkem je snížen počet měrných jednotek fakturačního celku 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole o tři body základního polohového bodového pole a prodloužen termín ukončení tohoto celku na 15. 1. 2016.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy ze dne 10. 3. 2015 beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

**Závěrečná ustanovení:**

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne: 30. 11. 2015

V Brně dne: 30. 11. 2015

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Ing. Vladimír Maryška - ředitel

Ing. Zdeněk Láska

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

výkonný ředitel GB-geodezie, spol. s r.o.