

Karel Janák
Dolní Bučice 218
285 71 Vrды
IČ.: 62948237
DIČ: CZ 62948237

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:



Datum: 24.10.2017

Dodatek objednávky č. 233/2017, ze dne 30.8.2017 – objednání víceprací, které jsou nutné u opravy přívodu tepla pro Městskou nemocnici Čáslav – viz vyčíslení víceprací.

Cena víceprací celkem: 40.290 Kč.



Městský úřad Čáslav
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
- 1 -

Soublasim



MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV

Vícepráce na akci řešení havárie přívodu tepla pro Městskou nemocnici Čáslav

Vícepráce se týkaly těchto nepředpokládaných prací:

Popis víceprací

a) po otevření výkopu byl kabel nad zákrytem rozvodu topení zalit betonem tř 35 o objemu cca 2 m3
b) průraz do kotelny byl z armovaného železobetonu tř 35
c) dodání a osazení dešťového kanálu, původní se při výkopech zhroutil, nesoudržné vrstvy pod dlažbou se v průběhu provádění výkopu sesouvaly a tím se narušovala výkopová rýha
d) doplnění štěrkodeřtí a zásypového písku za nepoužitelný materiál z výkopů

Vyčíslení víceprací

	jednotka	počet	j.c.	Celkem
bourání konstrukcí ve výkopech z betonu tř.35 ručně	m3	2	6 760,00	13 520,00
provedení průrazu zdí z armovaného ŽB tř. 35	ks	1	5 130,00	5 130,00
dodání a zřízení kanalizační vpusti	kpl	1	13 800,00	13 800,00
doplnění ŠD a písku	t	28	280,00	7 840,00
Celkem bez DPH				40 290,00

dne 22.10.2017

Janák Karel

