

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 205/2017/Dol
uzavřené dne 23.2.2017 na provedení díla „ Kozárovský p. v km 0,0-0,6 “

Lesy České republiky, s.p.

Sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající Ing. Daniel Szórád, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: Ing. Pavlem Hopjanem

vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

ve věcech technických jedná: Ing. Pavel Hopjan, vedoucí správy toků-Oblast povodí Dyje

č. telefonu: [REDACTED]

Ing. Jindřich Doležel - technický dozor stavebníka,
[REDACTED]

Ing. Petr Sedláček - zástupce vedoucího,

Ing. Michal Koupil - zástupce TDS, [REDACTED]

Ing. Jan Marek – 2. zástupce za TDS, [REDACTED]

[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ: 00220078

DIČ: CZ 00220078

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 335

sídlo: Hrnčířská 573/6, 602 00 Brno, korespondenční P.O. BOX 3, 618 00 Brno

zastoupený: Ing Petrem Marčákem, prokurista společnosti
[REDACTED]

[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a dodatku č. 1 smlouvy takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2, **Smlouvy o dílo č. 205/2017/ Dol**, uzavřené v rámci díla „**Kozárovský p. v km 0,0-0,6**“ je změna znění čl. III. Cena za dílo a platební podmínky, a to odst.1 a odst.4.

Smluvní strany se dohodly na změně znění smlouvy o dílo z důvodu požadavku objednatele na předčasné ukončení projektových prací z důvodu restituce předmětných pozemků (převod jinému vlastníkovi). Předány budou pouze skutečně provedené práce k termínu předčasného ukončení.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 205/2017/Dol na zhotovení díla „**Kozárovský p. v km 0,0-0,6**“ a dodatku č. 1 takto:

/

III.

Cena za dílo a platební podmínky

Odstavec 1 a 4. se nahrazuje novým textem takto:

Odst. 1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **230.000,- Kč** bez DPH, slovy dvěstětřicettisíc korun českých bez DPH.

Původní cena 280.000,-Kč je ponížena o 50.000,- Kč za neprovedené práce.

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru.

Odst. 4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve (pěti) vyhotoveních na adresu LČR, s.p., správa toků povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno. Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

- geodetické a kartografické výkony 20.000,-Kč
- práce průzkumné (ČHMU, IGP) 33.000,-Kč
- GP 7.000,-Kč

s termínem předání dokladů do 31.7.2017

-Projektové práce a inženýrská činnost 145.000,-Kč + 25.000,-Kč = 170 000,- Kč

s termínem předání dokladů do 31.10.2017 (1 paré PD + 1xCD)

Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 205/2017/Dol nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek č.2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 205/2017/Dol ze dne 23. 2. 2017.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle

Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. 205/2017/Dol ze dne 23. 2. 2017 „ Kozárovský p.
v km 0,0-0,6 “ zůstávají nezměněny.

Lesy České republiky, s.p.
Vedoucí správy toků-oblast povodí Dyje

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1106/13, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Dyje
Jezuitská 14/13, Brno-město, 602 00 Brno

Regioprojekt Brno, s. r.o.
prokurista společnosti

7

Lesy České republiky, s.p.
Správa toků – oblast povodí Dyje, Brno
Jezuitská 13
602 00 Brno

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
10-17-01/MP/2017

Vyřizuje/linka
Ing. Petr Marčák

Datum:
17.10.2017

Věc: "Kozárovský p. v km 0,0-0,6" – vyčíslení MPC

Dobrý den,

v souladu s uzavřenou SoD č. 205/2017/Dol ze dne 23.2.2017, Dodatku č. 1 ze dne 5.6.2017, zpracováváme projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení a provádění stavby na akci "Kozárovský p. v km 0,0-0,6". S ohledem na váš/investorův požadavek na předčasné ukončení projektových prací z důvodu restituce předmětných pozemků (převod jinému vlastníkovu) budou předávány pouze skutečně provedené práce se zohledněním v ceně díla (méněpráce) – celková sleva za projekční práce -50 000,- Kč bez DPH.

Předávaná PD neobsahuje tyto podklady (MPC):

- statické posouzení k-cí	8 000,-
- výkres výztuže/armovák	18 000,-
- VV a rozpočet	13 000,-
- tisk pouze v 1 paré + 1x CD	4 000,-
- posudek VD-TBD,a.s.	7 000,-
Cena celkem MPC	50 000,- Kč bez DPH

Rozsah plnění k předání:

- Práce projektové (195000-50000)=	145 000,-Kč
- Inženýrská činnost (zajištění dokladové části, atd.)	25 000,-Kč
Cena celkem k fakturaci	170 000,- Kč bez DPH

S ohledem na výše uvedené vás žádáme o uzavření Dodatku č. 2 ke SoD.

Děkujeme za spolupráci a s pozdravem


prokurista