

**DODATEK č.1**  
**ke SoD ev.č. 201700087 ze dne 21.7.2017**

„Chodník na náměstí Jiřího z Poděbrad“

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel :** **Statutární město Ostrava**  
sídlo : Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava  
IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Městský obvod: městský obvod Vítkovice  
adresa městského obvodu: Mírové náměstí 516/1, 703 79 Ostrava-Vítkovice  
tel : ██████████  
fax : ██████████  
zastoupený: Petrem Dlabalem, starostou MOB Vítkovice ve věcech smluvních  
██████████ vedoucí odboru komunálních služeb,  
dopravy a bytového ve věcech technických

Číslo účtu: ██████████  
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

**Zhotovitel :** **STAVEBNÍ UNIVERZÁL s.r.o.**  
sídlo : Zengrova 677/20, 703 00 Ostrava-Vítkovice  
tel : ██████████  
fax: -  
zastoupen : Lenkou Marčišovou - jednatelkou společnosti

ve věcech smluvních: ██████████ - jednatelkou společnosti  
ve věcech technických: ██████████ – vedoucím provozu  
IČO: 290 26 041  
DIČ: CZ29026041  
zapsán v obch. rejstř. : vedeného u Krajského soudu Ostrava, odd. C, vložka 35580  
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., číslo účtu: ██████████

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ev.č. 201700087 ze dne 21.7.2017 a rozšíření smlouvy v článku III. Předmět plnění, odstavec 1. a článku VI. Cena díla, odstavec 1.

**III.**  
**Předmět plnění smlouvy**

1. Předmět plnění se dle tohoto dodatku, jsou vzájemně odsouhlasené méněpráce a vícepráce zjištěné při opravě stávajícího chodníku v lokalitě náměstí Jiřího z Poděbrad v Ostravě-Vítkovicích dle položkového rozpočtu zhotovitele ze dne 2.10.2017.

**VI.**  
**Cena díla**

1. Cena za provedené dílo v důsledku odsouhlasených méněprací a víceprací se navyšuje na základě nabídkového rozpočtu zhotovitele a činí:

	cena bez DPH	DPH	celkem s DPH
cena díla dle SoD	293 369,14 Kč	61 607,51 Kč	354 976,65 Kč
dodatek č.1	+ 26 985,03 Kč	+ 5 666,86 Kč	+ 32 651,89 Kč
cena díla celkem	<b>320 354,17Kč</b>	<b>67 274,37 Kč</b>	<b>387 628,54 Kč</b>

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla rada městského obvodu usnesením č.2096/RMOB-Vit/1418/85 ze dne 25.10.2017.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se tímto dodatkem č.1 nemění a zůstávají v platnosti.

V Ostravě-Vítkovicích dne 26.10.2017

za objednatele

za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Petr Dlabal  
starosta MOB Vítkovice

\_\_\_\_\_  
Lenka Marčíšová  
jednatelka společnosti