

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: Město Hustopeče

se sídlem Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče
jednatel PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou
IČ 00283193 DIČ CZ00283193
Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., číslo účtu [REDAKCE]
dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL: SAT s.r.o.

se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
IČ 49451251 DIČ CZ49451251
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., [REDAKCE]
Jednatel ve věcech smluvních Miroslavem Macháčkem a ing. Karlem Seckým
dále jen „zhotovitel“.

II. PŘEDMĚT DODATKU KE SMLouvĚ

Zhotovitel má s objednatelem ode dne 9.8.2017 uzavřenu smlouvu na provedení díla „**Oprava krytu vozovky-Tábory**“. Na základě dohody se zhotovitel s objednatelem dohodli na změně sjednaného ustanovení k ceně díla dle čl.III. „Cena díla“, který nově zní takto:

„III. Cena díla

3.1 Za provedení díla v rozsahu dle Čl. I smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, stanovena dohodou smluvních stran a v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele a která činí: cena bez DPH 129.030,- Kč (slovy: stodvacetdevěttisícet korun českých bez DPH). K ceně bude připočtena DPH dle zákona č.235/2004 Sb. o DPH, ve znění účinném v době fakturace.

3.2 Cena díla zahrnuje veškeré práce v rozsahu předmětu díla dle Čl. I této smlouvy o dílo.

3.3 Každá změna rozsahu a ceny díla v průběhu výstavby bude dohodnuta mezi stranami a písemně stvrzena dodatkem ke smlouvě.

3.4 Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny:

- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;

- v případě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo u prací souvisejících nebo navazujících na předmět díla, ale nad jeho rámec, vyvolaných prováděním díla.

3.5 Práce ovlivňující změnu ceny budou písemně dohodnuty na kontrolním dnu, přičemž pro určení jejich rozsahu budou použity ceny z nabídky zhotovitele. Pokud nabídka tyto ceny neobsahuje, bude použit ceník stavebních prací jako pro zpracování nabídky. Obdobným způsobem bude postupováno i při odpočtu nerealizovaných prací a dodávek zahrnutých do ceny díla, kde bude cena těchto prací odečtena ve výši, v jaké byla zahrnuta do rozpočtu.“

III. OSTATNÍ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 9.8.2017 se nemění a nadále zůstávají v platnosti. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

3.2 Tento dodatek ke smlouvě lze změnit nebo zrušit pouze dalším písemným vzestupně číslovaným dodatkem či dohodou potvrzenými statutárními orgány smluvních stran.

3.3 Smluvní strany sjednaly pro tento dodatek, že pokud není výslovně ve smlouvě uvedeno jinak, se veškeré vztahy vzniklé na základě tohoto dodatku řídí zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

3.4 Pokud oddělitelné ustanovení tohoto dodatku ke smlouvě je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze smluvních stran dodatek ke smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této listiny, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

3.5 Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

3.6 V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této listiny a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Dodatek ke smlouvě byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

V Hustopečích dne 16.10.2017

Město Hustopeče
69
0.2

Objednatel

Doložka k listině dle § 41 zákona č.128/2000 Sb.

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této listině byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Dodatek schválila městská rada dne 26.9.2017.

V Hustopečích dne 16.10.2017

Smlouvu přezkoumal:

[Redacted signature and stamp area]

Město Hustopeče
Lukelské nám. 2/2
693 17 HUSTOPEČE
IČ. 00 28 31 93
-6-

PaedDr. Hana Potměšilová, starostka

0.2
[Redacted signature area]