



**PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO/.....
RÁMCOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK**

Zhotovitel jako uchazeč o veřejnou zakázku dokládá jako součást své nabídky harmonogram postupu prací v minimálním časovém členění na týdny a to samostatný pro každou z částí díla.

1.-2. týden zemní a příptavné práce

3.-4. týden výsadby a dokončovací práce