



**Smlouva o dílo (SOD) – dodatek č. 1**  
Uzavřená podle § 2086 a násl. Zákona č.89/2012Sb., občanského zákona

---

**I.**  
**Smluvní strany**

Objednatel: Městská část Praha-Dubec  
Starodubečská 401/36  
107 00 Praha 10 - Dubec  
IČO : 00240184  
DIČ : CZ00240184  
Zastoupena: Jaroslavem Tošilem, starostou

Bankovní spojení: PPF banka, a.s  
č.ú. 0503252998/6000

a

2.Zhotovitel: Starstav, s.r.o  
Netlucká 25  
107 00 Praha 10  
IČO : 63074419  
DIČ : CZ 63074419  
Zastoupená: Václavem Liscem  
Bankovní spojení : ČS, a.s. Praha 10  
Č. ú. 284517369/0800



Obě strany se na základě průběhu stavby dohodli na vícenákladech, které byly nad rámec původního rozpočtu objednány Objednatel. Rozpis nákladů je přílohou dodatku smlouvy a tímto dodatkem č. 1 se mění celková cena díla (čl. V), ostatní znění smlouvy zůstává beze změn.

#### **čl. V Cena**

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za dílo pevnou smluvní cenu ve výši:

**2 802 710,-- Kč bez DPH**  
**Celková cena včetně DPH 3 391 279,20 Kč**

2. Dohodnutá cena případných víceprací dle čl.II bod 3 této smlouvy bude stanovena obdobným způsobem jako cena díla (tedy stejná cena za jednotku apod.)
3. K ceně díla dle bodu 1 tohoto článku smlouvy i k ceně případných víceprací dle bodu 2 tohoto článku smlouvy bude zhotovitel účtovat způsobem dle čl. VI této smlouvy DPH v souladu se zákonem o DPH ve znění platném v den zdanitelného plnění.
4. Objednatel (MČ Praha-Dubč) přijaté plnění (viz odst. 1 čl. II ) použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně, tj. že ve vztahu k příslušnému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani (viz §5 odst.3 zákona č. 235/2004 o DPH).
5. Vícepráce jsou oceněny ve výši :

158 032,-- Kč bez DPH  
191 2018,80 Kč s DPH.

6. Celková cena díla se tak mění:

**2 960 742,-- bez DPH**  
**3 582 497,90 včetně DPH.**

#### **Závěrečné ustanovení**

1. Tento dodatek č.1 je uzavřen po dohodě a za souhlasu obou stran ke smlouvě ze dne 29.6.2017.
2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.  
Dodatek smlouvy je uzavírán na základě usnesení RMČ 73 ze dne 20.10.2017.

V Praze dne 20.10.2017

.....  
objednatel

.....  
zhotovitel