

DODATEK č. 3
SMLOUVY O DÍLO č. 556/2015_2

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ")

I.
Smluvní strany

1. Česká republika – Městský soud v Praze

se sídlem Spálená 6/2, 112 16 Praha 2
zastoupená JUDr. Liborem Vávrou, předsedou soudu
IČO: 00215660
DIČ: CZ00215660 - není plátce DPH
bankovní spojení: xxx
č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. DIPOS J&C spol. s r. o.

se sídlem Mirovická 1089/40, 182 00 Praha 8
zastoupená Ing. Vítem Jakoubkem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15892
IČO: 48108545
DIČ: CZ 48108545
bankovní spojení: xxx
č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 556/2015_2, ze dne 30. 5. 2017 (dále jen „Dodatek“):

II.

V čl. III. Předmět smlouvy, smlouvy o dílo č. 566/2015_2 ze dne 30. 5. 2017, se tímto Dodatkem odstavec 1. mění takto:

„1. Předmětem této Smlouvy je provedení stavby – zvýšení počtu cel a další úpravy v objektu Městského soudu v Praze, Spálená 6/2, Praha 2 (dále jen „dílo“) dle zpracované projektové dokumentace, specifikované v čl. II. odst. 1. této Smlouvy. Rozsah díla a jeho kvalita jsou specifikovány:

- a) v projektové dokumentaci, kterou vypracovala společnost FARA, spol. s r.o., IČO: 44848765 a
- b) ve Změnovém listu č. 1

které jsou nedílnou součástí této Smlouvy.“

III.

V čl. V. Cena díla, smlouvy o dílo č. 566/2015_2 ze dne 30. 5. 2017, se tímto Dodatkem odstavec 1. a odstavec 2. mění takto:

„1. Cena díla, uvedeného v čl. III. této Smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši

5.988.743,63 Kč včetně DPH

(slovy: pět milionů devětsetosmdesátosmtisíc sedmsetčtyřicettři koruny české 63/100).

Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení).

2. Rozpis ceny v Kč:

cena bez DPH 4.949.374,90 Kč
(slovy čtyřmiliony devětsetčtyřicetdevěttisíc třístasedmdestátčtyři koruny české 90/100
DPH 21% 1.039.368,73
(slovy jedenmilión třecetdevěttisíc třistašedesátosm korun českých 73/100)
celková cena vč. DPH 5.988.743,63
(slovy pětmiliónů devětsetosmdesátosmtisíc sedmsetčtyřicettři koruny české 63/100).

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel se zavazuje smlouvu dle předmětného zákona uveřejnit.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

V.

Seznam příloh

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Způsob výpočtu jednotkových cen - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (upravený v souladu se Změnovým listem č. 1)

V Praze dne 27. 10. 2017

V Praze dne 27. 10. 2017

za objednatele

za zhotovitele

.....
JUDr. Libor Vávra
předseda Městského soudu v Praze

.....
Ing. Vít Jakoubek
jednatel