

## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o dílo „Mohelnice, oprava střechy krytého bazénu“.

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

#### 1.

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Město Mohelnice  
Se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice  
Zastoupen: Ing. Pavlem Kubou, starostou  
IČ: 00303038

**Zhotovitel:** W.H.A. system, spol. s r. o.  
Se sídlem: Uničovská 1794/52, 787 01 Šumperk  
Zastoupený: Radek Sedláček, jednatel společnosti  
IČ: 61945251  
bankovní spojení: Fio banka, a.s.  
číslo účtu: 2000771453/2010

#### 2.

#### Předmět dodatku

1. Dne 27.6.2017 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Mohelnice, oprava střechy krytého bazénu“.

Výše uvedené smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly:

Na změně **článku II. Předmět díla** takto:

Předmět díla se mění o odlišný technologický postup pro opravu střechy. Nově navrhovaná skladba střešní konstrukce spočívá ve vynechání mechanického kotvení parozábrany a následné pritížení asfaltovým pásem. Kvůli zajištění celistvosti a neporušení parozábrany se smluvní strany dohodly, že nové vrstvy se budou lepit, čímž dojde k vynechání mechanických kotev. Další změna předmětu díla spočívá v opravě detailu atiky. Rozsah prací je přesně specifikován v příloze č. 1 tohoto dodatku – cenová nabídka vícepráce.

Na změně **článku IV. Cena díla a platební podmínky odst. 1** takto:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou (dále jen „celková cena“). Celková cena se skládá:

<b>Cena díla dle smlouvy o dílo</b>	<b>222.114,00 Kč</b>
<b>Cena díla vč. Dodatku č. 1</b>	<b>274.182,86 Kč</b>

**DPH odvede zákazník (objednatel).**

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla.

**3.  
Závěrečné ujednání**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Mohelnici dne 28.9.2017

V Šumperku dne 28.9.2017

---

za objednatele  
Ing. Pavel Kuba v. r.  
starosta

---

za zhotovitele  
Radek Sedláček v. r.  
jednatel společnosti