

Česká republika, Vězeňská služba ČR

Vážený pan
JUDr. Jaroslav Vlk
ředitel odboru logistiky
Soudní č. 1672/1a
140 67 Praha 4

Příloha nabídky č. 17269

Datum: 28. 7. 2017

Veřejná zakázka: „GR OL – posuvné regály Skuteč“

Harmonogram prací:

1. Předání místa plnění do 5 dnů od podpisu smlouvy
2. zahájení prací do 3 dnů po předání místa plnění
 - kontrola místa instalace regálů, přístupových cest a všech technických detailů realizace sestavy posuvných regálů
 - finalizace výrobní dokumentace
 - objednání a výroba materiálu
3. dodání materiálu do 5ti týdnů od podpisu smlouvy
4. následná montáž v předpokládané délce 130 montážních hodin (4 - 5 pracovních dnů)
5. dokončení montáže a předání zařízení včetně dokumentace do 40ti dnů od zahájení prací.