

## DODATEK č. 4

### KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY „ Polní cesta U trati v k.ú. Nový Přerov a Novosedly na Moravě“ uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

#### mezi smluvními stranami

#### Česká republika - Státní pozemkový úřad,

#### Objednatel:

#### Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík  
sídlo: Hroznová 227/18, 603 00 Brno  
tel.: xxx  
e-mail: xxx  
ID DS: z49per3  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx, vedoucí pobočky  
sídlo pobočky: xxx  
Náměstí T. G. Masaryka 2957/9a,  
690 02 Břeclav  
E-mail: xxx  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel 1“)

a

#### Obec Nový Přerov

zastoupená: Petrem Hryčovským, starostou obce  
sídlo: Nový Přerov 54, 691 81 Březí u Mikulova  
tel: xxx  
e-mail: xxx  
ID DS: 6ehb775  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
IČO: 00600202  
DIČ: CZ 00600202, není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel 2“)



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

**a**

**Zhotovitel:** FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
Sídlo: Mlýnská 68, 602 00 Brno  
zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva  
tel.: xxx  
e-mail: xxx  
ID DS: j8pd5dg  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx, vedoucí střediska 16,  
xxx  
xxx, stavbyvedoucí, tel. xxx  
e-mail: xxx  
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu: xxx  
IČ: 25317628  
DIČ: CZ25317628

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144.

(dále jen „zhotovitel“)

### **Článek I.**

S odkazem na článek V. bod 4. se smluvní strany dohodly z důvodu dořešení zdroje financování stavby Polní cesta U trati v k.ú. Nový Přerov a Novosedly na Moravě na změně článku V. Doba plnění, bod 6. smlouvy o dílo následovně:

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- b. Termín zahájení stavebních prací : nejpozději 30.11.2017
- c. Termín dokončení stavebních prací : do 31.10. 2018

Termíny dle bodu a. a d. se nemění.

### **Článek II.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

**Článek III.**

Dodatek se sepisuje v sedmi vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel č. 1, jedno vyhotovení objednatel č. 2 a dvě vyhotovení zhotovitel.

V Brně dne 26. 10. 2017

.....  
Ing. Jan Ševčík

ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj

.....  
Ing. Pavel Borek

člen představenstva

.....  
Petr Hryčovský

starosta obce Nový Přerov