

SMLOUVA O DÍLO č. 386/2017/OIR- DODATEK č. 2

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
NEZÁVISLÉ ČÍSLO		
386	2017	OIR
part. číslo	rok	zkr. odb.

1. Objednatel:

Město Frenštát pod Radhoštěm,

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

zastoupené ve věcech smluvních:
zastoupené ve věcech technických:

Mgr. Zdeňka Leščišínová, starostka

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

00297852
CZ00297852, plátce DPH
Komerční banka, a. s.

(dále „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Milan Jaroš, EXTERIÉRY - návrhy a realizace

1. máje 616, Bílovec 743 01
75858291

IČ:
DIČ:
zastoupen ve věcech smluvních:
zastoupen ve věcech technických:
bankovní spojení:
číslo účtu:

plátce DPH
Milanem Jarošem ml.
Milanem Jarošem st
Raiffeissen BANK a. s.

nezapsán v obchodním rejstříku

(dále „zhotovitel“)

- společně označování jako „smluvní strany“

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Rozšíření oplocení autokempu ve Frenštátě pod Radhoštěm“ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy č. 2 se mění původní uzavřená smlouva o dílo a to tak, jak je níže uvedeno ve shodě s článkem IV. Odstavec 6 a článkem X, odst. 4 smlouvy.

I. Předmět dodatku č. 1 smlouvy:

V článku IV. „Cena za dílo“ se mění odst. 1, který nově zní:

1. dohodnutá celková cena za dílo se rozděluje na:

a) cena bez DPH	600 140,00Kč
sazba DPH 21 %	126 030,00Kč
cena celkem včetně DPH	726 170,00Kč
b) cena bez DPH	38 000,00Kč
sazba DPH 21 %	7 980,00Kč
cena celkem včetně DPH	45 980,00Kč

V článku V. „Doba a místo plnění“ se mění odst. 1, který nově zní:

„1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve lhůtě do 10.10.2017 s výjimkou úseku plotu v délce cca 18 m na pozemku 1031/4 u hranice s pozemkem p.č. 534/II. Tento úsek plotu bude realizačně dokončen k 30.4.2018.“

V článku VII. „Platební podmínky“ se mění odst. 1, který nově zní:

„1. Platba ceny za dílo dle článku IV. Smlouvy bude objednatelem provedena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to po převzetí dokončených úseků díla dle článku V. smlouvy objednatelem.“

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy č. 2 nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy č. 2 řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek ke smlouvě č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva neupravuje obchodní tajemství.
4. Tento dodatek smlouvy č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

Doložka platnosti právního jednání: záměr uskutečnit toto právní jednání bylo schváleno v souladu s usnesením rady města č.1754/73/RM/2017 ze dne 4.10.2017.

ve Frenštátě pod Radhoštěm dne: 23. 10. 2014 v Bilovci dne:

za objednatele:

Mgr. Zdeňka Leščišínová

starostka

Město Frenštát pod Radhoštěm

nám. Míru 1

744 01 Frenštát pod Radhoštěm

IČO: 00297852, DIČ: CZ00297852

-52-

za zhotovitele:

Milan Jaroš ml.

jednatel