

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.j.: OSM/16/1925/OSL, ev.č. 76871/16-MUTU, uzavřený dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

1. Smluvní strany :

- 1.1 Objednatel :** **Město Turnov**
Zastoupený: ing. Tomáš Hocke, starosta města Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01

ICO: 276227 DIČ: CZ00276227

dále jen objednatel

na straně jedné

- 1.2 Zhotovitel :** **ELTES s.r.o.**
Zastoupený : ing. Martin Škába, jednatel
Sídlo: Poděbradská 56, 198 00 Praha 9

ICO: 61504513 DIČ: CZ61504513

dále jen zhotovitel

na straně druhé

2. Předmět dodatku č. 2:

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č.2 jsou práce, jejichž potřeba vyvstala během realizace díla a které nebyly obsaženy ve výkazu výměr. Jedná se o potřebu ještě jedné sady optických převodníků a potřebu stavebně upravit dutinu pod podlahou Romantického paláce. Po dohodě obou stran se mění cena díla: „**Hrad Valdštejn – rekonstrukce zabezpečovacího systému**“.

3. Cena díla :

- 3.1 Původní cena díla: 
3.2 Vícepráce: 
3.3 Nová cena díla: **604 715,69 Kč (bez DPH)**

4. Závěrečná ustanovení:

- 4.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.
4.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
4.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
4.4 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží dva.
4.5 Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.


Příloha: Změnový list


V Turnově dne:

V Turnově dne: **25. 10. 2017**

Za zhotovitele:

Za objednatele:

...
In 



Hrad Valdštejn - rekonstrukce zabezpečovacího systému

Změnový list

1. Chybějící jedna sada optických převodníků

| Č | Valdštejn Zkrácený popis | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Celkem |
|----------------|-----------------------------|------|----------|----------------------|--------|
| 1 | Sada optických převodníků | ks | | | |
| 2 | Montáž | ks | | | |
| Celkem: | | | | | |

2. Úprava dutiny pod podlahou Romant.paláce

| Č | Valdštejn Zkrácený popis | M.j. | M |
|-----------------------|---------------------------------------|------|---|
| Práce celkem | | | |
| Bourací práce | | | |
| 1 | vybourání stávající cihelné dlažby | m2 | |
| 2 | rozebrání podkladu pod cihelnou dlažt | m3 | |
| 3 | likvidace suti | m3 | |
| 4 | zásyp | m3 | |
| Stavební práce | | | |
| 5 | ŽB desky | m3 | |
| 6 | zdivo pilířů | m3 | |
| 7 | výztuž 10505 | t | |
| 8 | geotextilie | m2 | |
| 9 | pokládka cihelné dlažby do mal.lože | m2 | |
| 10 | osazení el. Krabice 180*180 | ks | |
| 11 | osazení chráni Ø 40 mm | m | |
| Přesun hmot | | | |
| 12 | přesun hmot | t | |
| Pomocné práce | | | |
| | Pomocné práce | h | |

Rekapitulace:

Chybějící převodník

Úprava dutiny v podlaze Rom.paláce

Celkem:

Handwritten signature and date:
 2011/10/10