

## Příloha k Dodatku č. 5 ke SOD č. obj. 60-2015-521101, č. zhot. IG017-15 - KoPÚ Doubravice nad Moravou

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	65	350	22 750	31.8.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	1 200	12 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	433	490	212 170	31.3.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	422	150	63 300	30.4.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	158	880	139 040	10.7.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	2	1 000	2 000	10.7.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	422	175	73 850	15.9.2016
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>525 110</b>	<b>31.10.2016</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	422	400	168 800	31.3.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	163	15	2 445	31.12.2016
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	2	1 000	2 000	31.1.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	34	500	17 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	51	200	10 200	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	200	400	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	422	450	189 900	28. 2. 2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	4 000	12 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>402 745</b>	<b>31.5.2018</b>
<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	422	290	122 380	<b>do 3 měsíců nabytí PM 1.R</b>
<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>122 380</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	250	490	122 500	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>122 500</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	525 110
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	402 745
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	122 380
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	122 500
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 172 735</b>
DPH 21% v Kč	246 274
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 419 009</b>

V Olomouci dne **27. 10. 2017**  
**STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**  
 Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  
 Blanická 383/1  
 772 00 Olomouc

Za objednatele:  


JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V České Třebové dne **23. 10. 2017**

Za zhotovitele:  
  
 Hýblova 1221, 500 02 Česká Třebová  
 IČ 02967723, DIČ CZ02967723

Ing. Miloslav Cindr - hlavní společník, reprezentant sdružení