

Časový a finanční HARMONOGRAM

Brno, ČS Bystřec – posunutí oplocení

Měsíce v roce 2017/2018 (Předání stavení)	10				11				12				1			
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4
Realizace díla																
Předání stavby																
Finanční harmonogram																

Přijímací termín zahájení: 1. 11. 2017
 Předpokládaný termín dokončení: 8. 12. 2017

26.10.2017



.....
 za statutární město Brno
 na základě plné moci
 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
 za kterou jedná



23.10.2017



DIRS Brno s.r.o.
 Pavel Lysek, jednatel společnosti

