

Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo ze dne 22.3.2017, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)

„III/33818 Ovčáry, mosty ev.č. 33818-6 a 7 - TDI a BOZP“

Číslo smlouvy objednatele: 57/00066001/2017

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Garnets Consulting a.s.

se sídlem: Československých Legií 445/4, Teplice 415 01

IČO: 27349675

DIČ: CZ 27349675

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1895,
jejímž jménem jedná Ing. Martin Vondráček

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

- 1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, na změně Článku 4. Práva a povinnosti Zhotovitele**
a to následovně:

Smluvní strany se dohodly, že dle Článku 6. Cena navyšuje cena plnění na základě prodloužení a to následovně:

	Počet měsíců	Počet dnů v měsíci	Počet dní celkem	Denní sazba v Kč	Cena v Kč
Mosty a inženýrské konstrukce	2	8	16	4 800	76 800
BOZP	2	4	8	4 400	35 200
Celkem bez DPH na celou dobu plnění zakázky					112 000
DPH (21%)					23 520
Celkem včetně DPH na celou dobu plnění zakázky					135 520

- 4 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
- 5 Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopise a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.
- 6 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne
Objednatel:

V Teplicích dne 13.10.2017
Zhotovitel:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Garnets Consulting a.s.
Ing. Martin Vondráček