

**Dodatek č. 1 ke  
SMLOUVĚ O DÍLO  
(dále jen „smlouva“)**

uzavřené  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)  
**mezi smluvními stranami**

**Objednatel**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,  
Pobočka Znojmo**

zastoupený:	RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	RNDR. Dagmar Benešovská
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Adresa:	nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
Tel.:	+420 702167665
E-mail:	znojmo.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitelem**

**Regioprojekt Brno, s.r.o.**

Sídlo:	Hrnčířská 573/6, 602 00 Brno
Zápis v obchodním (živnostenském) rejstříku:	27. listopadu 1990
Zastoupen ve věcech smluvních:	Ing. Petrem Marčákem, prokuristou
Zastoupen ve věcech technických:	Ing. Petrem Marčákem
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO / DIČ:	002 20 078 / CZ00220078
Tel / Fax:	+420 724125261
E-mail:	marcak@rbrno.cz
ID DS:	nd36mfh

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 335.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení Čl. V. Cena a způsob platby bodu 5.2. smlouvy „**Rekonstrukce polní cesty CP1 s brody B2 a B3 a průlehem PR1 a rekonstrukce polní cesty CP2 s brodem B4 v k.ú. Čížov – vypracování projektové dokumentace**“, neboť na základě požadavku Správy NP Podyjí na provedení náhradní výsadby za pokácené stromy bude nezbytné provést dodatečné práce - **vícepráce** v hodnotě 12.000,- Kč bez DPH, které představují náklady na zpracování doplnění projektové dokumentace. V souvislosti s tím si smluvní strany dohodly rovněž změnu ustanovení Čl. III. Termín plnění bodu 3.1.1. smlouvy.

Smluvní strany se dále dohodly na změně Přílohy č. 1 – Podrobná specifikace Plnění bodu 1.1.7. Specifikace stavby, neboť projekt bude nově tvořen pouze dvěma stavebními objekty, které budou realizovány každý zvlášť a financovány každý samostatně, jeden z PRV a druhý z VPS.

S ohledem k shora uvedenému se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

**Čl. III. bod 3.1.1.** se ruší a nově zní:

3.1.1. Termín předání Plnění je stanoven na **20. 11. 2017.**

**Čl. V. bod 5.2.** se ruší a nově zní:

5.2. Celková cena za provedení Plnění činí **145.000,- Kč bez DPH, tj. 175.450,- Kč s DPH.** DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

**Příloha č. 1 – bod 1.1.7.** se ruší a nově zní:

1.1.7. Specifikace stavby:

Projekt je tvořen dvěma stavebními objekty:

**1. Rekonstrukce Polní cesty CP1** o celkové délce 653 m na p. č. 3402 a 3378 v k.ú. Čížov. Celková plánovaná délka 556 m bude na základě požadavku Správy NP Podyjí, a.s. zkrácena co nejbližší poslednímu brodu B3 dle posouzení projektanta na cca 300 m, součástí dokumentace bude zpracování geometrického plánu na rozdělení parcely, pozemek p.č. 3402 – 1779 m<sup>2</sup> a 3378 – 3809 m<sup>2</sup>, ost.pl./ ost. komunikace, vlastník LV 10001 – obec Horní Břečkov, kategorie P 5/30 – jednopruhová, oboustranná krajnice, šířka jízdního pruhu je 4 m, šířka každé z krajnic 0,5 m, volná šířka cesty je 5 m, odvodnění levostrannou drenáží, v km 0,002 a v km 0,110 je drenáž zaústěna do zasakovacích jímek. Návrh krytů a konstrukčních vrstev: 25cm LKT, 20cm ŠD 0/32. V úseku km 0,204 – 0,254 je navržen brod B2 (při realizaci bude sloučen s brodem B1 na průlehu PR1). V úseku km 0,295 – 0,307 je navržen brod B3. Požadavek Správy NP Podyjí, a.s. u brodů provést dláždění kamene pouze do zásypu (ne do betonu). V km 0,0025 cestu kříží vodovod, v km 0,092 cestu kříží nadzemní elektrické vedení a **Průleh PR1** o celkové délce 200 m na p. č. 3383 v k.ú. Čížov

Celková délka 200m, na pozemku p.č. 3383 – 1338 m<sup>2</sup>, jiná plocha/ost. plocha, vlastník LV 10001 – obec Horní Břečkov, dle požadavku Správy NP Podyjí, a.s. miskovitý profil (v DTR trojúhelníkovitý profil), šířka 5m, hloubka 0,5m, v km 0,000 průleh PR1 navazuje na plánovaný průleh PR2, v km 0,081 – 0,151 je navržen brod B1 (navazující na brod B2 na cestě CP1). Požadavek Správy NP Podyjí, a.s. na posouzení vodohospodářských poměrů údolnice na pozemcích p.č. 3380 a 3352 a stavu propustku na polní cestě C3 z důvodu přesměrování odvodu dešťové vody do této lokality. Na okolních pozemcích se nachází odvodnění z roku 1982. Správa NP Podyjí nesouhlasí se zaústěním odváděné vody z průlehu PR1 do stávajícího systému odvodnění. Požaduje vyřešit rozliv vody z vybudovaného průlehu PR1 tak, aby se voda rozlévala údolnicí k propustku na polní cestě CP3.

**2. Rekonstrukce Polní cesty CP2** o celkové délce 355 m na p. č. 3333 v k.ú. Čížov.

Celková plánovaná délka 95 m bude na základě požadavku Správy NP Podyjí, a.s. upravena po posouzení aktuálních vodohospodářských poměrů údolnice, součástí dokumentace bude zpracování geometrického plánu na rozdělení parcely, pozemek p.č. 3333 – 3707 m<sup>2</sup>, ost.pl./ost. komunikace, vlastník LV 10001 – obec Horní Břečkov, kategorie P 5/30 – jednopruhová, oboustranná krajnice, šířka jízdního pruhu je 4 m, šířka každé z krajnic 0,5 m, volná šířka cesty je 5 m, odvodnění levostrannou drenáží, v km 0,095 je drenáž zaústěna do zasakovací jímky. Návrh krytů a konstrukčních vrstev: 25cm LKT, 20cm ŠD 0/32. V úseku km 0,010 – 0,045 je navržen brod B4 (délku přizpůsobit aktuálním vodohospodářským poměrům údolnice). Požadavek Správy NP Podyjí, a.s. u brodu provést dláždění kamene pouze do zásypu (ne do betonu). V km 0,026 cestu kříží nadzemní elektrické vedení.

Projektová dokumentace bude vyhotovena v rozsahu schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Čížov.

Projektová dokumentace bude ověřena oprávněnou osobou s příslušnou autorizací v oboru dopravní stavby a v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (popř. v oboru vodohospodářské stavby).

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. 439-2017-523206 ze dne 7. 4. 2017 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Ve Znojmě dne 24. 10. 2017

.....  
za objednatele  
RNDr. Dagmar Benešová  
vedoucí pobočky

.....  
za zhotovitele  
Ing. Petr Marčák  
prokurista