

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. j. VS-3893-44/ČJ-2017-803200
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

I.
Smluvní strany

1. **Vězeňská služba České republiky** se sídlem Soudní 1672/1a, 140 00 Praha 4, Nusle jejímž jménem je oprávněn činit právní úkony na základě pověření generálního ředitele Č. j.: VS-88537-5/ČJ-2016-800020-SP ze dne 1. 9. 2016

Adresa věznice: Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava se sídlem Krnovská 68, 746 49 Opava

IČ: 00212423

DIČ: CZ 00212423

Bankovní spojení:
(dále jen „Objednatel“)

a

2. **SILNICE MORAVA s.r.o.**
se sídlem Revoluční 904/30, 794 01, Krnov
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9631
zastoupená Daliborem Tesařem a Josefem Krýslem, jednatelem
zastoupená Ing. Renátou Pluháčkovou na základě plné moci ze dne 27. 3. 2017
IČO: 25357352
DIČ: CZ25357352
bankovní spojení:
(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se v souladu s čl. XVIII. odst. 1. Smlouvy o dílo č. VS-3893-44/ČJ-2017-803200 ze dne 12.9.2017 (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujícím:

II.

Mění se článek V. odst. 1. Smlouvy – Cena díla

Vzhledem ke skutečně provedeným pracím se celková cena za dílo dle čl.III. smlouvy zvyšuje a činí:

Vícepráce/méně práce bez DPH	449 466,45 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>94 387,95 Kč</u>
Celkem s DPH	543 854,40 Kč

Celková cena díla s DPH 3 706 820,63 Kč
slovy: tři miliony sedm set šest tisíc osm set dvacet korun českých a šedesát tři haléřů.

bez DPH 3 063 488,13 Kč
slovy: tři miliony šedesát tři tisíc čtyři sta osmdesát osm korun českých a třináct haléřů

sazba 21% 643 332,50 Kč
slovy: šest set čtyřicet tři tisíc tři sta třicet dva korun českých a padesát haléřů

III.

Mění se článek IV. odst. 2 Smlouvy – zhotovitel se zavazuje provést dílo takto:
S ohledem na prováděné více práce dle přílohy se smluvní strany dohodly na termínu konečného předání předmětu díla ke dni 6.11.2017.

IV.


1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 12.9.2017 zůstávají beze změny.
2. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.

Přílohy: Vícepráce/méněpráce

V Opavě dne

V Krnově dne

Za objednatele



Za zhotovitele
Dalibor Tesař a Josef Krýsl
jednatelé společnosti