

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. PM048740/2015-ZSMTDS/Jur

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem
Pověřený podpisem smlouvy: [redacted] ředitel závodu Střední Morava
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupce ve věcech technických: [redacted]

2. Zhotovitel:

VH atelier, spol. s r.o.

Sídlo: Lidická 960/81, 602 00 Brno
Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložce 12070
Zastoupený: Ing. Ivo Pospíšil, jednatel společnosti
IČ: 49437267
DIČ: CZ 49437297
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zástupci ve věcech technických: [redacted]

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. PM048740/2015-ZSMTDS/Jur:

II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 9. 9. 2015 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: PM048740/2015-ZSMTDS/Jur, číslo smlouvy zhotovitele: 43/15 (dále jen „smlouva o dílo“) a dodatek č.1 SOD ze dne 8.12.2015.
- Na základě závěrů Investiční komise PM ze dne 29. 1. 2016 byl rozšířen rozsah zpracování projektové dokumentace oproti investičnímu záměru ze dne 20. 5. 2015 o tyto požadavky:
 - zajištění průzkumu založení stávající pravobřežní zdi, jezu včetně betonové desky v podjezí a pilíře mezi jezem a jalovou propustí (vlastních konstrukcí staveb i základových podmínek) v rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace jejich opravy. Pilíř jalové propustí bude sanován v části, jež je v majetku státu, s kterým má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p.

- provedení projektu na opravu přilehlého tělesa jezu a jeho skluzu dle zjištěného průzkumu

3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

Článek II. Předmět smlouvy odst. 4 se mění a nově zní takto:

Dílem se rozumí provedení a zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu v rozsahu pro provádění stavby „Náhony a odpady el. Veselí n. Mor. - oprava PB zdi u zámku“ (dále jen „stavba“) v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „projektová dokumentace“), v souladu s investičním záměrem „Náhony a odpady el. Veselí n. Mor. - oprava PB zdi u zámku“ ze dne 20.5.2015, závěry investiční komise viz. článek II. odst. 2 tohoto Dodatku č.2 a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy.

Článek III. Doba plnění díla odst. 1 se mění a nově zní takto:

Termín dokončení díla a jeho předání: do 30. 9.2016

Článek IV. Cena díla a platební podmínky odst. 1 se mění a nově zní takto:

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Cena díla celkem: 124 000,- bez DPH

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

V Uherském Hradišti dne: 30 -03- 2016

V Brně dne: 28.3.2016

Za objednatele:

Povodí Moravy, s.p.
závod Střední Morava
686 11 Uh. Hradiště, Moravní nám. 706
DIČ: CZ70890013, IČO: 70890013

Povodí Moravy, s.p.
ředitel závodu Střední Morava



Za zhotovitele:

VH atelier
spol. s.r.o.
Merhautova 216, 613 00 Brno
tel.: 541 213 437, fax: 541 204 020
IČO: 1249437267

VH atelier, spol. s r.o.
Ing. Ivo Pospíšil
jednatel společnosti