

# DODATEK č. 2

**SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE**  
uzavřená dle § 2587a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**"Zpracování projektové dokumentace - Novostavba požární zbrojnice - SDH Bruntál"**

## Článek I. Smluvní strany

### Objednatel

Název: Město Bruntál  
Se sídlem: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál  
Zastoupena: Ing. Petrem Rysem, MBA, starostou města  
Bankovní spojení: XX XXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXX/XXXX  
IČ: 00295892  
DIČ: CZ00295892

dále jen „objednatel“

### Zhotovitel

Název: Ing. Mojmír Hlupý  
Sídlo: XXXXXXXX XX, XXX XX XXXXXXXX  
Zastoupen: Ing. Mojmír Hlupý  
Kontaktní osoba: Ing. Mojmír Hlupý  
IČ: 13609459  
DIČ: není plátce DPH  
Bankovní spojení: XX XXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXX/XXXX

dále jen „zhotovitel“

se dohodli na rozšíření článků :

## Článek II. Předmět smlouvy

### 4. Technické specifikace

#### Připojení na inženýrské sítě :

Novostavba požární zbrojnice bude napojena na tuto technickou infrastrukturu:  
- přípojka datového kabelu

## Článek III Termíny plnění

1. Termín pro dokončení a předání celého díla **nejpozději do 31.12.2017 s tím, že projektová dokumentace včetně přípojky datového kabelu pro společné územní a stavební řízení bude provedena a předána objednateli do 15.11.2017 a projektová dokumentace pro provádění stavby bude provedena do 31.12.2017.**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Článek VII. Cena díla

1. Cena za rozšíření předmětu díla je stanovena :
- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Cena celkem bez DPH</b>    | <b>20 000,- Kč</b>                          |
| <b>DPH celkem</b>             | <b>0,- Kč (zhotovitel není plátcem DPH)</b> |
| <b>Cena celkem včetně DPH</b> | <b>20 000,- Kč</b>                          |

## Článek VIII. Platební podmínky

1. Cena za rozšíření předmětu díla bude uhrazena na základě daňových (účetních) dokladů (faktur), vystavených po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a to po částech:
- 1.1 po předání projektové dokumentace včetně přípojky datového kabelu pro společné územní a stavební řízení dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, včetně dokladové části bude objednatel zhotoviteli uhrazena částka **10.000,- Kč**
  - 1.2 po předání projektové dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, včetně výkazu výměr zpracovaného do položkového rozpočtu podle vyhl. č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude objednatel zhotoviteli uhrazena částka **10.000,- Kč**

## Článek XIII.

### Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany dále shodně konstatují, že požadavek na rozšíření předmětu díla, který je řešen tímto dodatkem, vzešel ze strany objednatele před termínem dokončení projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení, tedy před 30.9.2017, avšak nikoli tak, aby toto rozšíření mohlo být smluvně ujednáno a do 30.9.2017 rovněž provedeno. Z tohoto důvodu smluvní strany shodně konstatují, že objednateli nenáleží smluvní pokuta za prodlení s předáním projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení za období od 30.9.2017 do dne podpisu tohoto dodatku a novým termínem pro dodání této projektové dokumentace je ve shodě s tímto dodatkem den 15.11.2017.
2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění
3. Ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.

V Bruntále, dne : 26.10.2017

V Bruntále, dne: 25.10.2017

.....  
za objednatele  
Ing. Petr Rys, MBA  
Starosta města

.....  
za zhotovitele  
Ing. Mojmír Hlupý



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR