

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako „objednatel“, na straně jedné

a

ACG-Real s.r.o.

Se sídlem: Radimova 622/38, 169 00 Praha 9

Zastoupený: jednatelem Lubomírem Smažíkem

IČO: 27094359

DIČ: CZ27094359

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: [REDACTED]

jako „zhotovitel“, na straně druhé

uzavírají dnešního dne

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ZE DNE 23.02.2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19.5.2017 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 29.9.2017

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na provedení díla: „Zateplení BD čp. 44-47 v ulici T.G.Masaryka, Nové Město nad Metují“

I.

PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní Smlouvy o dílo ze dne 23.02.2017 ve znění dodatku č. 1 ze 19.5.2017 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 29.9.2017.
- 1.2. Článek IV. Cena díla bod 4.3. se upravuje o vícepráce a méněpráce vycházející ze změnového listu č. 1 přiloženého k dodatku č. 2 této smlouvy a změnového listu č. 1 – oprava, který je součástí dodatku č. 3 této smlouvy. Článek IV. Cena díla bod 4.3 zní takto:

Cena za zhotovení díla činí:	
Smlouva o dílo:	7 558 319,70 Kč bez DPH
Dodatek č. 2:	- 13 607,81 Kč bez DPH
Celková cena díla bez DPH dle dodatku č. 2	7 544 711,89 Kč bez DPH

<u>Dodatek č. 3:</u>	<u>- 1 428,30 Kč bez DPH</u>
----------------------	------------------------------

Celková cena díla bez DPH	7 543 283,59 Kč bez DPH
---------------------------	-------------------------

- 1.3. Dne 20.10.2017 byla objednatelem zhotoviteli doplacena částka do výše konečné ceny díla stanovené v dodatku č. 2, která celkem činila částku 7 544 711,89 Kč. Částku ve výši 1 428,30 Kč, která představuje rozdíl mezi změnovým listem č.1 a změnovým listem č.1 - oprava je zhotovitel povinen vrátit na účet objednatele nejpozději do 27.10.2017.

II.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 2.1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- 2.2. Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní.
- 2.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je krycí list k soupisům změn včetně příloh.
- 2.5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Příloha: Krycí list k soupisům změn včetně příloh

V Novém Městě nad Metují dne 24.10.2017

V Praze dne 24.10.2017

Objednatel:
Město Nové Město nad Metují

Zhotovitel:
ACG-Real s.r.o.

Ing. Michal Beseda MBA, v. z., v. r.

Lubomír Smažík, v. r.

.....
Petr Hable
starosta města

.....
Lubomír Smažík
jednatel