

DODATEK č.1

SMLOUVA O DÍLO

Na veřejnou zakázku na akci „Jičín – Průmyslová zóna č. 2 – prodloužení Šturmovy ulice – infrastruktura – 1. část“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1/Objednatel: **město Jičín**
adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín
zastoupený: JUDr. Janem Malým
IČ: 00271632
DIČ: CZ00271632
bankovní spojení: Komerční banka a. s.
č. účtu: 524541/0100

ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat: xxxxxxxxxxxxxx

2/ Zhotovitel: **MATEX HK s. r. o.**
adresa: Kladská 181, Hradec Králové 500 03
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18080
jejímž jménem jedná: Martin Žítek - jednatel společnosti
IČ: 25968807
DIČ: CZ25968807
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
fax: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Martin Žítek, jednatel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí

ČLÁNEK IV.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Tento dodatek upravuje termín dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků z následujících důvodů:

Při projednávání možnosti provádění plynovodu STL s GridServices, s.r.o. (objekt SO 500 – Plynovod STL) bylo zjištěno, že je nutné upravit projektovou dokumentaci dle skutečně prováděných prací, které jsou dány SoD (provádí se 115 m PE D90x8,2), takto upravenou

projektovou dokumentaci (vč. návrhu způsobu propojení a osazení TÚ) je třeba znovu schválit na GridServices, s.r.o. a následně uzavřít související smlouvy.

Na základě výše uvedených skutečností se termín dokončení celého díla upravuje následovně:

Termín dokončení díla: do 22.12.2017

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

V Hradci Králové dne:

V Hradci Králové dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín
město Jičín

.....

Martin Žítek
jednatel
MATEX HK s. r. o.