

Dodatek č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO č. 201621130020

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů dne 6. června 2016

Článek 1 SMLUVNÍ STRANY

1. Smluvní strany

Objednatel:	Teplo Přerov a.s.
adresa:	Blahoslavova 1499/7, 750 02 Přerov
zastoupená:	Ing. Petrem Vránou - předsedou představenstva Ing. Martinem Macháčkem, MBA - místopředsedou
představenstva	
IČ:	25391453
DIČ:	CZ25391453
bankovní spojení:	ČSOB, a.s., Přerov
č. účtu:	153172938/0300
(dále jen Objednatel)	
Zhotovitel:	PSS Přerovská stavební a.s.
adresa:	Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I -město
zastoupená:	Ing. Alešem Fridlem, místopředsedou představenstva Dagmar Přecechtělovou, členem představenstva
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:	Kamil Minarovič, výrobní ředitel
IČ:	27769585
DIČ:	CZ27769585
daňový režim:	přenesená daňová povinnost
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	681848831/0100
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vl. 3033	
(dále jen Zhotovitel)	

Rekonstrukce venkovních teplovodních rozvodů

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo:

1. Článek 4, **Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny**, odst. 4.1 smlouvy se ruší a nahrazují novým zněním:
 - "4.1 Výše sjednané ceny
 - 4.1.1 Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo ve výši **8,499.317,- Kč bez DPH.**
 - 4.1.2 Méněpráce ve výši - **105.679,40 ,- Kč bez DPH.**
 - 4.1.3 Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši **8,393.637,60,- Kč bez DPH.**

4.1.4 DPH ve výši 1,762.663,90,- Kč

4.1.5 Cena celkem včetně DPH ve výši 10,156.301,50,-Kč"

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy zůstávají v platnosti.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech o dvou číslovaných stranách, z nichž každý má platnost originálu. Obě strany obdrží po jednom výtisku tohoto dodatku.

Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem vzájemného podpisu obou smluvních stran.

Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 10. jednání představenstva společnosti Teplo Přerov a.s. dne 3.10.2016

Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 1 smlouvy o dílo:

1. Položkový rozpočet méněprací

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Přerově dne 3.10.2016

.....
Objednatel
Ing. Petr Vrána

.....
Zhotovitel
Ing. Aleš Frídl

.....
Objednatel
Ing. Martin Macháček, MBA

.....
Zhotovitel
Dagmar Přecechtělová