

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 4/2017 ze dne 10.5.2017

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „Dodatek č. 2 SOD“)

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL **Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace**

se sídlem: Hradiště 1, 336 01 Blovice
IČ: 00075710
zastoupený: PhDr. Radkou Křížkovou Červenou
K podpisu smlouvy oprávněn: PhDr. Radka Křížková Červená
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

dále jen („objednatel“)

a

ZHOTOVITEL **Štěpán Kučera**
se sídlem: Újezd u Svatého Kříže 1, 338 24 Břasy
IČ: 72228920
DIČ: CZ8003042091
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen („zhotovitel“)

uzavírají po vzájemné domluvě níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 k smlouvě o dílo č. 4/2017:

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1. Na základě odborného posouzení stavu objektu příslušnými orgány památkové péče, TDI a projektanta během řádného plnění předmětu SOD č. 04/2017 ze dne 10.5.2017 zhotovitelem v souladu s projektovou dokumentací byla identifikována neočekávaná situace na osmibokých hlavicích rohu terasy východního křídla vyžadující okamžité odstranění.

2. Vzhledem k rozsahu a charakteru díla objednatel požaduje po zhotoviteli provedení prací nad rámec SOD č. 4/2017, které se týkají obou nárožních osmibokých hlavic terasy východního křídla, jak byly zjištěny po očištění konstrukcí.

3. Na základě požadavku objednatele předložil zhotovitel nabídkový rozpočet na opravu osmiboké hlavice na severním rohu terasy východního křídla ze dne 17.10.2017 ve výši 22 898,- Kč bez DPH a nabídkový rozpočet na opravu osmiboké hlavice na jižním rohu terasy východního křídla ze dne 18.10.2017 ve výši 6 063,- Kč bez DPH.

4. Na předmětu díla se mění a navyšuje cena díla sjednaná v SOD č. 4/2017 ze dne 10.5.2017. Článek 4.1 SOD č. 4/2017 se mění tak, že se nahrazuje novým textem v tomto znění:

Celkem cena za dílo bez DPH činí <i>(Slovy: pětsetosmdesátjednatísícstošedesát dva koruna česká)</i>	581.162,00 Kč
DPH 21% <i>(Slovy: stodvacetdvatisícčtyřicetčtyřikorun českých a dva halíře)</i>	122.044,02 Kč
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí <i>(Slovy: sedmsettřítisícdevětšest korun českých a dva halíře)</i> (Objednatel není plátcem DPH.)	703.206,02 Kč

Výše provedená změna SOD je provedena v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní články SOD č. 4/2017 uzavřené dne 10.5.2017 a znění dodatku č. 1 SOD ze dne 10.10.2017 mezi objednatelem a zhotovitelem zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 2 SOD nabývá účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu obou smluvních stran nedojde v tentýž den, tento dodatek se stává účinným dnem podpisu poslední smluvní stranou.
3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č.2 SOD.
4. Tento dodatek č.2 SOD je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 SOD a s celým obsahem dodatku č. 2 SOD souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek č. 2 k SOD nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Blovicích dne 26.10.2017

V.....dne2017

.....

Za objednatele

.....

Za zhotovitele