

SMLOUVA O DÍLO
ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VALAŠSKÉ KLOBOUKY
DODATEK SMLOUVY Č.1

1.OBJEDNATEL: Město Valašské Klobouky

Masarykovo nám.189

766 17 Valašské Klobouky

Zastoupené : Mgr. Eliškou Olšákovou

IČ: 00284611

DIČ: CZ00284611

2.ZHOTOVITEL: Ing.arch. Jitka Šimordová

Pod vodojemem 4500

760 01 ZLÍN

IČ : 454 60 434

DIČ : CZ 535923030

3.PŘEDMĚT SMLOUVY:

„ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VALAŠSKÉ KLOBOUKY“

Tímto dodatkem se mění bod :

5.CENA PRACÍ

Vzhledem k tomu, že došlo k nepředpokládaným vícepracem a to v podobě:

1. Přeprocování změny č.1 územního plánu – zapracování obchvatu města
2. Přeprocování změny č.1 územního plánu – vypuštění kanalizačního výtlaku z MČ Lipina
3. Přeprocování textových částí

se navyšuje cena za zpracování díla a to následovně :

Ad 1)	30 000 Kč + 21%DPH 6300 Kč = 36 300 Kč
Ad 2)	12 000 Kč + 21%DPH 2520 Kč = 14 520 Kč
Ad 3)	<u>8 000 Kč + 21%DPH 1680 Kč = 9 680 Kč</u>
Celkem :	50 000 Kč + 21%DPH 10500Kč = 60 500 Kč

Termín plnění bude 1 měsíc od podepsání tohoto dodatku oběma stranami SOD a dílo bude předáno v elektronické podobě, tisky si zajistí objednatel.

Celková cena díla po zvýšení podle tohoto dodatku činí 185.000,-- Kč + DPH ve výši 38.850,-- Kč, tj. celkem 223.850,-- Kč.“

Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním celé původní smlouvy, tohoto dodatku i potřebných metadat.

Ve Zlíně dne 18. 10. 2017 Ve Valašských Kloboukách dne 24. 10. 2017

