

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1743 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Veverkova 478 – oprava zpevněné plochy**

Objednatel	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČ	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, technik, tel. xxx, email xxx
xxx, vedoucí TO, tel. xxx, email xxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel	Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.
Sídlo	Honkova 272/22, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	jednatel xx
Telefon	xxx
Email	xxx
ID datové schránky	jg94jgc
IČ	259 18 681
DIČ	CZ25918681

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14420
Bankovní spojení xxx
č. účtu xxx

(dále jen zhotovitel)

I.

Z důvodu níže uvedených nepředvídaných skutečností a souvisejícího rozšíření a zúžení díla viz příloha se mění cena díla, proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 23.8.2017 (dále jen „smlouva“) formou dodatku.

II.

1. Původní text bodu 1. čl. IV. smlouvy „Cena za dílo“
Strany se dohodly, že cena díla činí **113.904 Kč bez DPH.**
se ruší a nahrazuje se novým textem:
Strany se dohodly, že cena díla činí **123.454,70 Kč bez DPH.**
2. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

II.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Hradci Králové dne 23.10.2017

Příloha: Soupis víceprací a méněprací

.....
za zhotovitele
Petr Košťál
jednatel

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 23.10.2017