

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy: 94/00066001/2017

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

GRID, a.s.

se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

IČO: 61251437

DIČ: CZ61251437

bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Praha, oddíl B,
vložka 8925

jejímž jménem jedná Ing. Zdeněk Štefka

č. smlouvy:

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“ se dnešního dne, měsíce a roku dohodly na následujícím textu Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 94/KSÚS/2016 ze dne 4.3.2016 na akci „**II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, II. Etapa, mapové podklady**“, kterým se upravuje Článek 5. Termíny plnění a Článek 6. Cena za poskytování služeb, resp. Příloha č. 2 smlouvy – Oceněný soupis prací.

dodatek č.1 smlouvy o poskytování služeb

(dále jen „**Smlouva**“):

Článek 1.**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě je úprava záborového elaborátu a zároveň vyhotovení geometrických plánů. Potřeba, která není kryta smlouvou, vznikla úpravou a optimalizací technického řešení stavby. Toto nové technické řešení minimalizuje zábory pozemků a snižuje tak náklady na výkupy potřebné pro stavbu.

**Článek 2.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

2.1 Na základě objektivně nepředvídatelných skutečností, které se objevily až po uzavření smlouvy se Smluvní strany dohodly na upřesnění Článku 5. Smlouvy takto:

- Úprava záborového elaborátu: do jednoho měsíce od předání podkladů zhotovitelem projektové dokumentace.
- Doplnění geometrického plánu: do tří měsíců od předání podkladů zhotovitelem projektové dokumentace.

**Článek 3.
CENA DÍLA**

3.1. Na základě vzájemné dohody se upravuje cena díla sjednaná v Článku 6. Smlouvy takto:

3.1.1. Původní cena

Cena prací bez DPH:	1.495 730,- Kč
DPH 21%	314 103,30 Kč
Cena prací včetně DPH	1 809 833,30 Kč

3.1.2. Navýšení ceny

Cena prací bez DPH:	185 000,- Kč
DPH 21%	38 850,- Kč
Cena prací včetně DPH	223 850,- Kč

3.1.2. Celková cena po zohlednění dodatku č.1

Cena prací bez DPH:	1 680 730,- Kč
DPH 21%	352 953,30 Kč
Cena prací včetně DPH	2 033 683,30 Kč

3.1.4. Sjednaná cena za dílo se člení dle níže uvedených částí:

pol.	činnost	cena činnosti v Kč bez DPH	doplnění prací v rámci dodatku č.1 bez DPH	cena po zohlednění dodatku č.1 bez DPH
MAPOVÁNÍ				
1	určení pevného měřického bodu	42 500,00 Kč		42 500,00 Kč
2	technická nivelace	4 500,00 Kč		4 500,00 Kč
3	zaměření a zpracování mapy M1:500	337 500,00 Kč		337 500,00 Kč
4	digitální model terénu pro měřítko 1:500	54 000,00 Kč		54 000,00 Kč
5	zaměření a zpracování mapy M 1:200	183 330,00 Kč		183 330,00 Kč
6	digitální model terénu pro měřítko 1:200	23 100,00 Kč		23 100,00 Kč
7	speciální práce			
8	práce na železnici	108 000,00 Kč		108 000,00 Kč
9	hydrografické zaměření dna Vltavy	10 000,00 Kč		10 000,00 Kč
10	zaměření bodového prvku polohopisu/výškopisu	20 000,00 Kč		20 000,00 Kč
11	zaměření délkového prvku polohopisu/výškopisu	16 000,00 Kč		16 000,00 Kč

ZÁKLADNÍ MĚŘICKÁ SÍŤ			
11	stabilizace bodu vrtaným mezníkem	92 000,00 Kč	92 000,00 Kč
12	stabilizace bodu měřickým hřebem do stávajícího objektu	4 800,00 Kč	4 800,00 Kč
13	přesná nivelace pro určení výšek bodů vytyčovací sítě	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč
14	polohové určení bodu vytyčovací sítě	64 000,00 Kč	64 000,00 Kč
ŠETŘENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ			
15	šetření průběhu inženýrských sítí v dokumentacích správců	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
16	zákres inženýrských sítí do mapy 1:1000 - rozsah dle položky 3a	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
KATASTR NEMOVITOSTÍ			
17	zajištění mapových podkladů, práce s přesností katastrálního podkladu; ortofotomapa za veřejných zdrojů (nákup)	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
18	záborový elaborát	50 000,00 Kč	150 000,00 Kč
19	geometrické plány	350 000,00 Kč	35 000,00 Kč
			385 000,00 Kč
Technická pomoc objednateli			
20	Technická pomoc objednateli v rámci doměření dle potřeb zpracovatele projektové dokumentace	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč

Článek 5.

Ostatní ujednání

5.1. Na základě vzájemné dohody se upravuje Příloha č.2 Oceněný soupis prací takto:

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 Smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 2 Oceněný soupis prací – 1. změna

5.1. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

V Říčanech dne 24.10.2017

V Praze dne 23.10..2017

Krajská správa a územní úřad
Středočeského územního úřadu
právního úřadu
právního úřadu
organizace

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

GRID, a.s.
Ing. Zdeněk Štefka

SOUPIS PRACÍ - 1. dodatek

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, II. etapa, mapové podklady

pol.	činnost	MJ	počet MJ	cena za MJ v Kč bez DPH	cena činnosti v Kč bez DPH
MAPOVÁNÍ					
1	určení pevného měřického bodu	bod	50	850,00 Kč	42 500,00 Kč
2	technická nivelace	km	3	1 500,00 Kč	4 500,00 Kč
3	zaměření a zpracování mapy M1:500	ha	75	4 500,00 Kč	337 500,00 Kč
4	digitální model terénu pro měřítko 1:500	ha	75	720,00 Kč	54 000,00 Kč
5	zaměření a zpracování mapy M 1:200	ha	21	8 730,00 Kč	183 330,00 Kč
6	digitální model terénu pro měřítko 1:200	ha	21	1 100,00 Kč	23 100,00 Kč
7	speciální práce				
8	práce na železnici	ha	6	18 000,00 Kč	108 000,00 Kč
9	hydrografické zaměření dna Vltavy	ha	2	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč
10	zaměření bodového prvku polohopisu/výškopisu	bod	200	100,00 Kč	20 000,00 Kč
11	zaměření délkového prvku polohopisu/výškopisu	hm	20	800,00 Kč	16 000,00 Kč
ZÁKLADNÍ MĚŘICKÁ SÍŤ					
11	stabilizace bodu vrtaným mezníkem	bod	20	4 600,00 Kč	92 000,00 Kč
12	stabilizace bodu měřickým hřebem do stávajícího objektu	bod	10	480,00 Kč	4 800,00 Kč
13	přesná nivelace pro určení výšek bodů vytyčovací sítě	km	5	2 200,00 Kč	11 000,00 Kč
14	polohové určení bodu vytyčovací sítě	bod	20	3 200,00 Kč	64 000,00 Kč
ŠETŘENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
15	šetření průběhu inženýrských sítí v dokumentacích správců	kpl	1	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
16	zákres inženýrských sítí do mapy 1:1000 - rozsah dle položky 3a	kpl	1	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
KATASTR NEMOVITOSTÍ					
17	zajištění mapových podkladů, práce s přesností katastrálního podkladu; ortofotomapa za veřejných zdrojů (nákup)	hod	100	500,00 Kč	50 000,00 Kč
18	záborový elaborát	hm	300	500,00 Kč	200 000,00 Kč
19	geometrické plány	hm	110	3 500,00 Kč	385 000,00 Kč
Technická pomoc objednateli					
20	Technická pomoc objednateli v rámci doměření dle potřeb zpracovatele projektové dokumentace	hod	100	200,00 Kč	20 000,00 Kč

Celková cena prací bez DPH
 Celková cena prací s 21% DPH

1 680 730,00 Kč
 2 033 683,30 Kč