

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 30.8.2017, uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)
na stavbu

„Oprava kanalizační a vodovodní přípojky ke kašně na Masarykově náměstí“ (dále jen smlouva)

Smluvní strany:

Město Vyškov

se sídlem:	Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov
zastoupené:	Ing. Karlem Goldemundem, starostou
ve věcech technických:	Ing. Petrou Lakomou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu
	Mgr. Petrem Bařínkou, referentem odboru školství, kultury a sportu
IČ:	00292427
DIČ:	CZ00292427
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č.ú. [REDACTED]
Tel.:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]

na straně jedné jako „Objednatel“

a

STAVBY PITÁK, s.r.o.

se sídlem:	Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov
zastoupená:	Liborem Pitákem, jednatelem
IČ:	27684288
DIČ:	CZ27684288
zapsaná v OR vedeném KS v Brně oddíl C vložka 51840	
Bankovní spojení:	ČSOB Vyškov, č.ú.: [REDACTED]
Tel.	[REDACTED]
fax:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]

na straně druhé jako „Zhotovitel“

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v souladu s čl. IX. odst. 3 smlouvy o dílo a dohodly se na níže uvedené změně:

I.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se z důvodu zpoždění opravy Masarykova náměstí mění čl. III. Doba plnění, bod 2. smlouvy, ve smyslu změny doby plnění.

Čl. III., bod 2. smlouvy nově zní:

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a dokončené dílo předat objednateli nejpozději do 15.12.2017 a objednatel se zavazuje dokončené dílo v téže lhůtě převzít.


II.

Další ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vystaven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Ve Vyškově dne 24. 10. 2017

Ve Vyškově dne 24. 10. 2017



Ing. Karel Goldemund
starosta města



Libor Piták
statutární orgán/jednatel
STAVBY PITÁK, s.r.o.