

DODATEK Č.2

KE SMLOUVĚ O DÍLO PODEPSANÉ OBJEDNATELEM 6.7.2016 A 7.7.2016 ZHOTOVITELEM
na vyvložkování komínu dvěma nerezovými vložkami

kterou uzavřeli

1. Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

se sídlem: Purkyňova 1654/12, Opava, 746 01
zastoupen: ing. Arnošt Klein, ředitel školy
IČ: 47813130
DIČ: CZ47813130
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2. Jméno a příjmení: [REDACTED] Dalibor Havlický

Podnikající pod jménem: Kominictví Slavkov

Sídlo: [REDACTED] Černá cesta 133, Slavkov, 747 57

IČ: 47202301

DIČ: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED] UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v Živnostenském rejstříku, vedeném Magistrátem Města Opavy

(dále jen „zhotovitel“)

I.


Na základě tohoto dodatku dochází ke stanovení konečné ceny, a to na základě vyčíslení víceprací a méněprací:

Vícepráce:	3 m [REDACTED] vložka [REDACTED] 331,- Kč	2.553,- Kč
	1 ks [REDACTED] koleno [REDACTED] 300mm	2.343,- Kč
	40 ks cihla [REDACTED] 8,- Kč	320,- Kč
	3 hod zednické práce á 220,- Kč	660,- Kč
	3 ks [REDACTED] malta + jádrová omítka á 140,- Kč	420,- Kč
	Celkem	6.296,- Kč

Méněpráce:	úspora tepelné izolace kouřovodu	350,- Kč
	úspora betonového potěru	300,- Kč
	úspora 4 hod práce á 220,- Kč	880,- Kč
	Celkem	1.530,-Kč

Konečná cena bez DPH je 86.680,- Kč + 6.296,- Kč – 1.530,- Kč tj. 91.446,- Kč

V Opavě dne: 27.7.2016



za objednatele

Masarykova střední škola zemědělská
a Vyšší odborná škola, Opava,
- příspěvková organizace
Purkyňova 12, 746 01 OPAVA 1
☎ 553 760 500, IČ: 478 13 130



za zhotovitele

Dalibor Havlický
KOMINICTVÍ SLAVKOV
Černá cesta 183 747 57 Slavkov
Tel.: 733 653 754 IČ: 472 02 301