

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany

- A) **Objednatel: Statutární město Plzeň**, nám. Republiky 1, PSČ 301 00, Plzeň  
Městský obvod Plzeň 2-Slovany se sídlem Plzeň, Koterovská 83, 307 53 Plzeň  
Zastoupené: Ing. Lumírem Aschenbrennerem,  
Starostou MO Plzeň 2-Slovany  
IČ: 00075370, DIČ CZ00075370  
Bankovní spojení: KB Plzeň město, č. účtu xxxxxxxxxxxx
- B) **Zhotovitel: SILBA s.r.o.**  
Sídlo: Částkova 1977/73, 326 00 Plzeň  
IČ: 26397242  
DIČ: CZ26397242  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Statutární zástupce: Ing. Jiří Aulík, jednatel společnosti

tento

## **Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2017/005925 o provedení stavby „Rekonstrukce ulice Ve Višňovce v Plzni Božkově - 2. etapa“**

**Z důvodu pozdějšího zahájení stavby oproti termínu v uzavřené smlouvě o dílo se obě strany dohodly na změně smlouvy o dílo, která se mění a doplňuje v následujících článcích:**

### *III. Doba plnění*

- B. Předání díla bez vad a nedodělků objednateli: 30.11.2017

### *XII. Závěrečná ujednání*

- F. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo se uzavírá na základě usnesení RMO Plzeň 2 – Slovany č. 115/2017ze dne 11.10.2017.  
G. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  
H. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.  
I. Tento dodatek vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
J. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že dodatek smlouvy byl uzavřen na základě jejich svobodné, pravé a vážné vůle a nikoliv v tísni.

V Plzni dne \_\_\_\_\_

V Plzni dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Ing. Lumír Aschenbrenner**  
starosta MO Plzeň 2 - Slovany

za objednatele

\_\_\_\_\_  
**Ing. Jiří Aulík**  
jednatel společnosti SILBA s.r.o.

za zhotovitele