

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. KT/9221/17
na realizaci stavby
„K 1609 Stavební úpravy komunikací a zpevněných ploch v ul. Mlýnská v Litvínově“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
(dále jen **Občanský zákoník, nebo „OZ“**)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100
datová schránka : 8TYBQZK
(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **FREIBAU s.r.o.**
Sídlo : U Demartinky 2561/1a, 150 00 Praha 5 Smíchov
IČ : 02094240
DIČ : CZ02094240
bankovní spojení : xxxxxxxx
č. účtu : xxxxxxxxxxxx
osoba oprávněná jednat za uchazeče: Renata Svobodová - jednatel
kontaktní osoba : xxxxxxxxxxxx
datová schránka : 8c42m3x
kontaktní tel : xxxxxxxxxxxx
kontaktní e-mail : xxxxxxxxxxxx
(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 13.5 Smlouvy o dílo č. KT/9221/17 na realizaci stavby „**K 1609 Stavební úpravy komunikací a zpevněných ploch v ul. Mlýnská v Litvínově**“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1, týkajícího se změny čl. V. Cena takto:

Cena předmětu díla dle SoD	2 313 630,96 Kč
Vícepráce – ZL č.1	21 685,99 Kč
Méněpráce – ZL č.2	- 21 266,84 Kč
Cena díla celkem bez DPH	2 314 050,11 Kč

III.

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

V Litvínově dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

.....
Renata Svobodová - jednatel