

Zadavatel veřejné zakázky: ČR – Zemský archiv Opava  
Sněmovní 1, 746 22 Opava  
IČ: 70979057

Název zakázky: "Rekonstrukce objektu Karnoly v Krnově na státní archiv  
- II. etapa, objekt C1"

## Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č 2016/020/416 dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku

Obsah:

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| článek I - Smluvní strany        | 1 |
| článek III - Předmět smlouvy     | 2 |
| článek V - Cena díla             | 2 |
| článek XVII - Závěrečná ujednání | 3 |

### Smluvní strany

#### 1. Česká republika – Zemský archiv v Opavě

Se sídlem: Sněmovní 1, PSČ 746 02, Opava  
Zastoupen: PhDr. Karel Müller, ředitel  
IČO: 70979057  
DIČ: CZ70979057  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 11939881/0710

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizaci stavby:  
Ing. Liběna Pinkasová – vedoucí ekonomicko–provozního oddělení

*dále jen „objednatel“*

#### 2. První KEY - STAV, a.s.

Se sídlem: Lánská 128, 739 61, Třinec  
Zastoupena: Roman Michlíček, předsedou představenstva  
Ing. Petr Kabát, místopředseda představenstva  
Ing. Karel Krchňáček, člen představenstva



IČO: 25385127  
DIČ: CZ25385127

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:



Společnost je zapsána Krajským soudem Ostrava v Obchodním rejstříku oddíl B, vložka 1781.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Petr Kabát,   
Ing. Karel Krchňáček, 

*dále jen „zhotovitel“*

Tímto Dodatkem č.1 se mění následující články a ustanovení základní smlouvy o dílo:

III.

Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se rozšiřuje o práce a činnosti, které vyplynuly z nepředvídatelných změn oproti zadání.

V.

Cena díla

Cena díla se Dodatkem č.3 navyšuje o částku 315 672,52 bez DPH. Změnové listy včetně příloh a položkového rozpočtu tvoří Přílohu č.1 k tomuto Dodatku č.3. a jsou jeho součástí. Celková cena díla včetně Dodatku č.3 je 35 375 493,11 Kč bez DPH.

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Cena dle SoD vč. Dodatku č.2 bez DPH   | 35 059 820,59 Kč          |
| Dodatek č.3:                           |                           |
| ZL č. 26 Střecha - krček               | 128 438,24 Kč             |
| ZL č. 27 Fasáda                        | 41 786,73 Kč              |
| ZL č. 28 Výkopy                        | 49 371,16 Kč              |
| ZL č. 29 Parapety                      | 2 971,43 Kč               |
| ZL č. 30 Ochranné rohy                 | 8 789,09 Kč               |
| ZL č. 31 Digitální telefonní přístroje | 12 184,06 Kč              |
| ZL č. 32 Telefonní ústředna            | 57 507,51 Kč              |
| ZL č. 33 Požární dveře v m.č. 109      | 14 624,30 Kč              |
| Celkem Dodatek č.3                     | 315 672,52 Kč             |
| Celková cena díla včetně Dodatku č.3   | 35 375 493,11 Kč bez DPH. |
| DPH 21%                                | 7 428 854,15 Kč           |
| Cena vč. DPH                           | 42 804 347,26 Kč          |


XVII.

Závěrečná ujednání


1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotovení.
3. Veškerá ustanovení a články tímto dodatkem nezměněná, zůstávají v platnosti v plném rozsahu dle základní smlouvy o dílo.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:  
č. 1 – soupis ZL, včetně příloh a položkových rozpočtů

V Opavě dne 25.10. 2017

Ve Frýdku Místku dne 27/10 2017



ČR – Zemský archiv Opava  
zastoupený PhDr. Karlem Müllerem,  
ředitelem



.....  
Ro  
předseda představenstva