

**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo**  
**"III/17715 Spálené Poříčí – průtah, vjezdová brána, chodník"**  
(dále „smlouva“)  
uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele č.1: 8510000077

číslo smlouvy objednatele č.2:

číslo smlouvy zhotovitele: 841/UE/2017/15  
reg. č. projektu: ISPROFOND 5327510054  
realizace je spolufinancována ze SFDI

Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle ust. § 222 zák.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ a § 222 odst. 7 ZZVZ

## **I. SMLUVNÍ STRANY**

1.1. Objednatel č.1:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [posta@suspk.eu](mailto:posta@suspk.eu)

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Miroslav Tvrđý, tel.: +420 777 364 169, e-mail: [miroslav.tvrdy@suspk.eu](mailto:miroslav.tvrdy@suspk.eu) (dále jen „kontaktní osoba objednatele č.1“)

**korespondenční adresa:** Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č.2:

**Město Spálené Poříčí**

sídlo: Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí

zastoupený: xxxxxxxxxxxx , starostou

IČO: 00257249 DIČ: CZ00257249

tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Zhotovitel:

**STRABAG a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 7634, vedenou u Městského soudu v Praze  
sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

zastoupená na základě plné moci: xxxxxxxxxxxxxx, technickým vedoucím oblasti  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ekonomickým vedoucím oblasti

IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744

telefon: xxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

datová schránka: 8yuchp8

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozní jednotky

tel.: xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

## II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 06.06.2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: **III/17715 Spálené Poříčí – průtah, vjezdová brána, chodník** (dále jen „SOD“)

## III. ZMĚNA SOD

- 3.1. S ohledem na plánované provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly mezi Objednatelem č.2 a zhotovitelem dohodnuty až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. S ohledem na změnu rozsahu díla spočívající v záměně původně navržené zámkové betonové dlažby za dlažbu ze žulové mozaiky a žulových kostek a použití železobetonových trubek místo rámových propustků v části 2.1.2. SO 102 b Výstavba chodníků podél vjezdové brány se mění a doplňují následující ustanovení Smlouvy o dílo:

### Nové znění:

2.1.2. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č.2:

**SO 002a Bourací práce - výstavba chodníku ulice Republikánská**

**SO 002b Bourací práce - výstavba chodníků podél vjezdové brány**

**SO002c Bourací práce - parkovací pruhy ulice Republikánská**

**SO102a Výstavba Chodníků - ulice Republikánská (Město Spálené Poříčí)**

Chodníky a vjezdy budou v celé délce dlážděny žulovou dlažbou (žulová mozaika, žulová dlažba, žulová kostka drobná) obdobně jako v dolní části ulice Republikánská.

### **SO102b Výstavba chodníků podél vjezdové brány (Město Spálené Poříčí)**

Chodníky budou v celé délce dlážděny žulovou dlažbou (žulová mozaika, žulová dlažba).

Bude provedena záměna rámového propustku za železobetonové trubní vedení stejné kapacity průtoku

### **SO102c Výstavba parkovacích pruhů - ulice Republikánská (Město Spálené Poříčí)**

Parkovací pruhy budou v celé délce dlážděny žulovou dlažbou (žulová dlažba, žulová kostka drobná) obdobně jako v dolní části ulice Republikánská.

### **SO 302 Dešťová kanalizace**

### **VRN vedlejší rozpočtové náklady Město Spálené Poříčí**

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

- a) vícepracím v celkové hodnotě 1 796 707,953 Kč bez DPH
- b) méněpracím v celkové hodnotě 1 595 771,918 Kč bez DPH

### **III. CENA DÍLA**

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. smlouvy o dílo stanovená na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení a změnového listu se zvyšuje o částku 200 936,0356 Kč bez DPH a nově činí:

**a) celkem za dílo bez DPH: 22 345 529,98 Kč**

dále jen "cena díla"

b) Cena díla za část díla pro objednatele č.1 činí bez DPH 12 683 636,85 Kč se tímto dodatkem nemění.

c) Cena díla za část díla pro objednatele č.2 po změně provedené tímto dodatkem tak činí bez DPH 9 661 893,13 Kč.

### **IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

4.1. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

4.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku, jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

4.3. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.

- 4.4. Tento dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž objednatel č. 1 obdrží tři výtisky a každá další strana obdrží po dvou.
- 4.5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

**V. V. SEZNAM PŘÍLOH**

- změnový list

*objednatel č. 1 :*

V Plzni dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**  
Bc. Pavel Panuška  
generální ředitel

*objednatel č. 2 :*

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Město Spálené Poříčí**  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
starosta

*zhotovitel:*

V Plzni, dne 26.10.2017

\_\_\_\_\_  
**STRABAG a.s.**  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
technický vedoucí oblasti  
zmocněn

\_\_\_\_\_  
**STRABAG a.s.**  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
ekonomický vedoucí oblasti  
zmocněn