

Objednavatel:

Česká republika Generální finanční ředitelství

IČO: 720 80 043

DIČ: CZ72080043

Lazarská 15/7

Praha 1 – Nové Město 117 22

V Lišově dne 9.10.2017

Návrh na změnu díla

V souladu se smlouvou o dílo ze dne 11. 9. 2017 uzavřenou mezi Českou republikou – Generálním finančním ředitelstvím jako objednatelem a Františkem Strnadem – KOBECERCE.STRNAD.LIŠOV jako zhotovitelem je prováděna oprava podlahových krytin v části objektu Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, Územního pracoviště v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 1/5, České Budějovice, PSČ: 370 01.

Po stržení koberce a PVC v kancelářích č. 435, 436, 437, 438, 439 a 440 o celkové rozloze 155 m² byla pod stávajícím povrchem neočekávaně nalezena černá lepená podložka, která vyžaduje použití jiné technologie pro přípravu vhodného podkladu, se kterou se v cenové kalkulaci a zadání cenové nabídky nepočítalo.

Z tohoto důvodu navrhujeme změnu v rozsahu provedení díla, při které je nutno použít jiného druhu penetrace, konkrétně se jedná o:

Penetrace EP 6950 40 kg - cena za 10 kg 3 100,- Kč bez DPH, tj. 3 751,- Kč včetně platné sazby DPH 21 %, tj. celkem za 40 kg – 12 400,- Kč bez DPH, 15 004,- Kč včetně 21 % DPH.

Žádáme vás o navýšení rozpočtu o výše uvedenou částku.

S pozdravem

Pavel Strnad

Koberce Strnad Lišov